

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky
„Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“,
uzavřené mezi:

Objednatelem: **Město Lovosice**
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Zástupce pro věci technické: Ing. Ondrej Rondoš
E-mail /tel.: ondrej.rondos@meulovo.cz / 416571160

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem: **Chládek & Tintěra a.s.**
Zastoupený: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva
Ing. Pavel Stoužil, člen představenstva

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Sídlo: Nerudova 1022/16
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ62743881
Bankovní spojení: KB, a.s.
Č. účtu: 2053300217/0100

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706.

(dále jen zhotovitel)

Účastníci uzavřeli dne 16. 6. 2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky - projektu „Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“.

Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto :

**Článek V.
Cena**

Původní cena díla	2.600.563,22 Kč bez DPH	3.146.681,49 Kč včetně DPH
Vícepráce	102.758,71,- bez DPH	124.338,04,- s DPH
Nová cena díla	2.703.321,93,- bez DPH	3.271.019,53,- s DPH

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou vyhotoveních pro každého účastníka.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
7. Rada města Lovosice schválila tento dodatek usnesením č. 391/2016 ze dne 21.09.2016.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Lovosicích, dne 22.9.2016




Ing. Milan Dian, Ph.D.
Starosta

MĚSTO LOVOSICE
410 30 4



Ing. Pavel Stoulil
člen představenstva
Chládek & Tintěra a.s.



Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra a.s.



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 78 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka Lovosice L-03

Objekt:

20150604 V1 - L-03 Lovosice - vícepráce V1 "čpavkovod"

Místo:

Lávka L-03 "U tenisových kurtů"

Datum:

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant: 0

Zhotovitel:

Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

102 758,71

78 238,71

1 - Zemní práce

6 388,80

4 - Vodovodné konstrukce

2 802,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

42 215,85

"M" - Práce a dodávky M

2 220,00

23M - Potrubí

2 220,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

17 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka Lovosice L-03

Objekt: 20150604 V1 - L-03 Lovosice - vícepráce V1 "Čpavkovod"

Místo: Lávka L-03 "U tenisových kurtů"

Zadavatel: Město Lovosice
Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Datum:

Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem
D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

102 758,71
78 238,71
33 220,36

129	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m přes 500 do 1000 l/min	hod	13,000	97,00	1 261,00	CS ÚRS 2015 01
VV vyčerpání vody z trubního systému					14,400			
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	52,800	121,00	6 388,80	CS ÚRS 2015 01
VV					52,800			
1. odtěžení od číchačky-10mX2,4x1,2=28,8 m3								
2. obnažení roury - pro :								
a) výřezy pro odvodnění roury								
b) vytážení roury								
3. odtěžení narušené (při odčerpání zvodnatělé) vrstvy základové spáry 6x2,4x1=14,4 m3								
6x2x0,8=9,6 m3								
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	52,800	69,00	3 643,20	CS ÚRS 2015 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	14,400	185,00	2 664,00	CS ÚRS 2015 01
VV zvodnatělá zemina - 14,4 m3					14,400			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	216,000	18,00	3 888,00	CS ÚRS 2015 01
VV 14,4*1,5 Přepočtené koeficientem množství					216,000			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,400	74,00	1 065,60	CS ÚRS 2015 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	25,920	142,00	3 680,64	CS ÚRS 2015 01
VV 14,4*1,8 Přepočtené koeficientem množství					25,920			

130	K	174101101	Zásyp sypaninou z jákolkoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m ³	14,400	218,00	3 139,20	CS ÚRS 2015 01
náhrada za zvodnatělý výkopek					14,400			
11	M	583373700	šterkopisek frakce 0-63 třída C	t	25,920	276,00	7 153,92	CS ÚRS 2015 01
14,4*1,8 Přepočtené koeficientem množství					25,920			
12	K	181006111	Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	48,000	7,00	336,00	CS ÚRS 2015 01
12*4=48 m ²					48,000			
Vodorovné konstrukce							2 802,50	
131	K	429173111	Přizvednutí a spuštění kci hmotnosti do 10 t	t	2,500	1 121,00	2 802,50	CS ÚRS 2015 01
stavební přímocce při vyzvednutí čpavkové trouby: autojeřáb - cca 4 hod								
Ostatní konstrukce a práce-bourání							42 215,85	
86	K	961051111	Bourání základů z betonu železového	m ³	9,000	3 753,00	33 777,00	CS ÚRS 2015 01
základ byvalého parovodu: 3x3x1=9 m ³					9,000			
90	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,150	19,00	401,85	CS ÚRS 2015 01
91	K		9,0*2,35 Přepočtené koeficientem množství		21,150			CS ÚRS 2015 01
997013509					401,850	11,00	4 420,35	
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				t	401,850			CS ÚRS 2015 01
92	K		21,15*19 Přepočtené koeficientem množství		401,850			CS ÚRS 2015 01
997013801					21,150	171,00	3 616,65	
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)							2 220,00	
D "M"							2 220,00	
D 23-M							2 220,00	
Potrubí								
132	K	230120192	Řezání plechu kyslíkem do tl. 10 mm	kus	20,000	111,00	2 220,00	CS ÚRS 2015 01
vyřezy ve dvoudlažní potrubí pro odčerpání vody z trubního systému; postupně odřezávání								
D VRN							22 300,00	
D VRN3							5 000,00	
Zařízení staveniště								
133	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
Přerušení pracovního cyklu -								
D VRN6							17 300,00	

a) ochrana majetku - hlídací agentura 2x24 hod.
Územní vlivy

134	K	067002000.R	Mimostaveništní doprava mechanizace	Kč	1,000	17 300,00	17 300,00	CS ÚRS 2015 01
VV		Přerušení pracovního cyklu - b) odjezd a zpětný nájezd vrtací soupravy při provádění mikroplotů						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Lávka Lovosice L-03
Objekt: 20150604 V1 - L-03 Lovosice - vícepráce V1 "čpavkovod"

KSO: Lávka L-03 "U tenisových kurtů"
Místo: Město Lovosice
Zadavatel: Město Lovosice
Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Projektant: IČ: / DIČ:
Poznámka: IČ: / DIČ:

Cena bez DPH 102 758,71

	ZAKLADNÍ DANĚ	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	102 758,71	21,00%	21 579,33
Zákl. přenesená sráž. přenesená nulová	0,00	15,00%	0,00
	#ODKAZI	21,00%	0,00
	#ODKAZI	15,00%	0,00
	#ODKAZI	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 124 338,04