


MĚSTO LOVOSICE



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem
„Obnova lávky L-02 přes potok Modla,
ul. U Stadionu - Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:	Město Lovosice
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
<i>Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.</i>	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-724471/0100
Zástupce pro věci technické:	Ing. Ondrej Rondoš
E-mail /tel.:	ondrej.rondos@meulovo.cz / 416571160

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:	N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.
Zastoupený	
jednateli (jednající samostatně):	Ing. Davidem Novákem nebo Josefem Vaňouskem
Sídlo:	Nerudova 2215, Litoměřice
IČ:	445 64 287
DIČ:	CZ44564287
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu:	497945471/0100
Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805.	
Zástupce pro věci technické:	Ladislav Vébr, ředitel divize mostních staveb
E-mail /tel.:	vebr.ladislav@nanlitomerice.cz / 724 338 434

(dále jen **zhotovitel**)

1.

Smluvní strany spolu dne 30.05.2016 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Obnova lávky L-02 přes potok Modla, ul. U Stadionu - Lovosice“.

Dig

Smluvní strany se po podpisu Smlouvy dohodly na následujícím upřesnění článku IV. Doba plnění, odst. 4.1

IV. Doba plnění

4.1. Předání staveniště: Po obdržení rozhodnutí nebo smlouvy o poskytnutí podpory z Ministerstva dopravy České republiky.

Zahájení realizace díla: ihned po předání staveniště

Kompletní dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 23.09.2016. O tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol.

2.


Ostatní články výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá s platností originálu, pro každou ze smluvních stran dvě. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením mimořádné Rady Města Lovosice č. 398/2016 ze dne 21.09.2016.


V Lovosicích, dne 22.9.2016

Za Objednatele:

za Zhotovitele:



Ing. Milan Dian, Ph.D.
starosta



Ing. David Novák,
jednatel

N+M - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.



N + N

Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287

