

### **DODATEK č. 3**

**Ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem „Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“ uzavřené mezi:**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Lovosice**  
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou  
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
IČ: 002 63 991  
DIČ: CZ00263991

*Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.*

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-724471/0100

Zástupce pro věci technické: Ing. Ondrej Rondoš  
E-mail /tel.: [ondrej.rondos@meulovo.cz](mailto:ondrej.rondos@meulovo.cz) / 416571160

*(dále jen **objednatel**)*

**Zhotovitel:** **Chládek & Tintěra, a.s.**  
Zastoupený: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva  
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva  
Libuše Tintěrová, člen představenstva  
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva  
Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Sídlo: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01  
IČ: 62743881  
DIČ: CZ62743881

Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 2053300217/0100

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Zástupce pro věci technické: Vladimír Jehlička, DiS, ředitel závodu mostních staveb  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště,  
provádění a předání díla: p. Petr Novák, stavbyvedoucí  
[pnovak@cht.cz](mailto:pnovak@cht.cz), mobil: 606 660 020

(dále jen **zhotovitel**)

Účastníci uzavřeli dne 16.6.2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky – projektu „Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů – Lovosice“

Tímto dodatkem se uvedená smlouva a předchozí dodatky mění a doplňují takto:

#### Článek V. – Cena

Původní cena díla dle SoD	2.600.563,22 Kč bez DPH	3.146.681,49 Kč včetně DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	2.703.321,93 Kč bez DPH	3.271.019,53 Kč včetně DPH
<b>Nová cena díla</b>	<b>2.924.039,02 Kč bez DPH</b>	<b>3.538.087,21 Kč včetně DPH</b>

Změna ceny díla nastala s ohledem na práce, které nebyly provedeny dle zadaného VV a na práce, které byly provedeny nad rámec rozsahu určeného základní smlouvou o dílo a VV.

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č.1.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v platném znění v registru smluv.
7. Rada města Lovosice schválila tento dodatek usnesením č. 510/2016 ze dne 7.12.2016
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Lovosicích, dne



V Litoměřicích, dne

Za Objednatele :

za Zhotovitele :



Ing. Milan Dian, Ph.D.,  
starosta

  
Ing. Stanislav Fousek  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra a.s.  
Vladimír Jehlička, DiS.  
člen představenstva

**Chládek & Tintěra a.s.**  
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice  
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669  
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881  
www.cht.cz  
- 12 -