

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky  
„Vybudování sauny v prostorách krytého bazénu Lovosice“,  
uzavřené mezi:

Objednatel: **Město Lovosice**  
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou  
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
IČ: 002 63 991  
DIČ: CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-724471/0100

Zástupce pro věci technické: Ing. Ondrej Rondoš  
E-mail /tel.: ondrej.rondos@meulovo.cz / 416571160

*(dále jen objednatel)*

a

Zhotovitelem: **LT-BAU s.r.o.**  
Zastoupený: Tomášem Chromým  
Sídlo: Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem  
IČ: 287 03 995  
DIČ: CZ28703995  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Č. účtu: 264 530 558/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 27661, datum zápisu 29.6.2009.

*(dále jen zhotovitel)*

Účastníci uzavřeli dne 12.04.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Vybudování sauny v prostorách krytého bazénu Lovosice“.

Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto :

**Článek V.  
Cena**


Původní cena díla	893.637,75 Kč bez DPH	1.081.301,68 Kč včetně DPH
Vícepráce	89.014,07 bez DPH	107.707,03 s DPH
Nová cena díla	982.651,82 bez DPH	1.189.008,71 s DPH

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
7. Rada města Lovosice schválila tento dodatek usnesením č. 170/2017 ze dne 03.05.2017.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací


V Lovosicích, dne 5/5/2017

Ing. Milan Dian, Ph.D.  
Starosta

**LT-BAU s.r.o.**  
Varšavská 694/38  
400 03 Ústí nad Labem - Sítkovy  
IČ: 287 03 995, DIČ: CZ28703995  
Tel.: 603 963 460

Tomáš Chromý  
Jednatel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - vícepráce

**Stavba:** Stavební úpravy Sauna Lovosice

JKSO:  
Místo: Lovosice

CC-CZ:  
Datum: 20.04.2017

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
LT-BAU s.r.o.

IČ: 28703995  
DIČ: CZ28703995

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	89 014,07
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>89 014,07</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>107 707,03</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavební úpravy Sauna Lovosice

Místo: Lovosice

Datum: 20.04.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**89 014,07**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**26 191,57**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 709,52

34 - Stěny a příčky

1 107,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 374,84

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 111,21

997 - Přesun sutě

1 989,00

998 - Přesun hmot

900,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**62 822,50**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

567,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 125,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 880,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

56 250,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby

0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

### M - Práce a dodávky M

**0,00**

21-M - Elektromontáže

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**0,00**

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **89 014,07**

# ROZPOČET

Stavba: **Stavební úpravy Sauna Lovosice**

Místo: Lovosice

Datum: 20.04.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**89 014,07**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**26 191,57**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**9 709,52**

2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	515,00	515,00
5	K	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 2,12x3,97	m2	8,416	1 050,00	8 837,22
					8,416		
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 3,97x2	m	7,940	45,00	357,30
					7,940		

#### 34 - Stěny a příčky

**1 107,00**

9	K	340239235	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm 0,9x2	m2	1,800	615,00	1 107,00
					1,800		

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**7 374,84**

12	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic 2,12x3,97	m2	8,416	145,00	1 220,38
					8,416		
13	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně 2,12x3,97+0,9x2	m2	10,216	15,00	153,25
					10,216		
14	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně omítka 2,12x3,97+0,9x2	m2	10,216	165,00	1 685,71
					10,216		
16	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů dveře 2+2+0,9	m	4,900	95,00	465,50
					4,900		
20	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC /D5	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
21	M	553311020	zárubň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	1,000	850,00	850,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**5 111,21**

25	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 2,12x3,97	m2	8,416	165,00	1 388,71
					8,416		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,8x2	m2	1,600	500,00	800,00
					1,600		
31	K	969011121R	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
32	K	969021121R	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
33	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 0,9*2,05	m3	1,845	500,00	922,50
					1,845		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**997 - Přesun sutě**
**1 989,00**

37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,040	300,00	612,00
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,040	250,00	510,00
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,200	25,00	255,00
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,040	300,00	612,00

**998 - Přesun hmot**
**900,00**

41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,800	500,00	900,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

**PSV - Práce a dodávky PSV**
**62 822,50**
**721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**
**567,50**

51	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	1,500	115,00	172,50
53	M	286156100	koleno HTB, úhel 45°, DN 50	kus	2,000	85,00	170,00
57	K	721194105R	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 - dopojení	kpl	1,000	150,00	150,00
61	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,500	50,00	75,00

**722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod**
**1 125,00**

64	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzे PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	3,000	145,00	435,00
65	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	150,00	300,00
66	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	2,000	150,00	300,00
67	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,000	25,00	75,00
68	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,000	5,00	15,00

**725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty**
**4 880,00**

71	K	725860251R	Sífon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
72	K	725814102R	Ventil rohový IVAR. PARSEK DN 15 x DN 10	soub or	2,000	190,00	380,00
73	K	725829201R	Montáž baerie umyv. Choromové včetně dodávky pákové baterie	soub or	1,000	2 000,00	2 000,00
		725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé	soub or	1,000	1 500,00	1 500,00

**766 - Konstrukce truhlářské**
**56 250,00**

115	K	766829 R	MONTÁŽ A DODÁVKA VESTAVĚNÉ FINSKÉ SAUNY VČ. TECHNOLOGIE, MATERIÁL DŘEVO. POZN. SUBDODÁVKA	kus	0,250	225 000,00	56 250,00
-----	---	----------	---	-----	-------	------------	-----------

**VP - Vícepráce**
**89 014,07**