


MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 smlouvy na realizaci zakázky „Vybudování sjezdu na kompostárnu“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Rondoš
E-mail /tel.: [REDACTED]
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel/dodavatel: GKR STAVBY s.r.o.
Sídlo: Kratochvílova 2659, 41301 Roudnice nad Labem
Zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem společnosti
Zástupce pro věcná jednání: Jan Příbyl, vedoucí výroby
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ: 631 44 719
DIČ: CZ631 44 719
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú.: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081, datum zápisu 29. května 1995.

*(dále jen **zhotovitel**)*

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vybudování sjezdu na kompostárnu“.
2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek V.
Cena

Původní cena díla	409.927,55 Kč bez DPH
Vícepráce	150.348,24 Kč bez DPH
Nová cena díla	560.275,79 Kč bez DPH

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- položkový rozpočet víceprací
- odůvodnění

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 8.11.2017, č. usn. 422/2017.

V Lovosicích, dne 20. Listopadu 2017

Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

Ing. To... jednatel

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Původní cena položek rozpočtu spojených s asfaltovým betonem sjezdu

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	5	6	7	8	9
	Komunikace				-143 442,20
23	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-207,000		-59 657,40
24	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-207,000		-80 605,80
	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 22 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-207,000		neoceno
25	Spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	-621,000		neoceno
26	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	-34,000		-3 179,00
	doprava a mechanizace				
	Celkem				- 143 442,20 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část: Nová cena doplněná o položky neobsažené ve VV - upozornění zhotovitele

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	5	6	7	8	9
	Komunikace				293 790,44
23	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000		59 657,40
24	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000		80 605,80
	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 22 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000		122 403,24
25	Spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	621,000		27 945,00
26	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	34,000		3 179,00
	doprava a mechanizace				
	Celkem				293 790,44 Kč

Rozdíl změnového listu který je podkladem k vícepracem

150 348,24 Kč

MĚSTO LOVOSICE

starosta/místostarosta

Školní 407/2, 410 02 Lovosice

Odůvodnění víceprací k Vybudování sjezdu na kompostárnu

Objednatel v článku I, bod 5 Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) ustanovil povinnost pro zhotovitele prověřit si projektovou dokumentaci z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Na případné rozdíly je zhotovitel povinen upozornit objednatele. Objednatel je následně povinen se k rozporům vyjádřit. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.

V rámci výše uvedené zakázky byl objednatel zhotovitelem upozorněn před podpisem smlouvy, avšak již po datu podání nabídky, na nesoulad mezi projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a výkazem výměr. Nesoulad spočíval v tom, že PD uváděla práce spočívající v pokládce druhé asfaltové vrstvy vozovky, jež však výkaz výměr neobsahoval. Z tohoto důvodu nebyly zhotovitelem v nabídce ze dne 05.10.2017 tyto práce naceněny.

Vzhledem k tomu, že jsou výše uvedené práce pro realizaci zakázky nezbytné a vzhledem k tomu, že zhotovitel na nesoulad mezi výkazem výměr a PD upozornil v souladu s SoD před podpisem smlouvy (a to dne 13.10.2017), nejdou tyto práce k tíži zhotovitele.

