


MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Obnova porostů v lesoparku Osmička“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Město Lovosice
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické:	Ing. Vojtěch Hamerník
E-mail /tel.:	vojtech.hamernik@meulovo.cz / 41657130
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.
se sídlem:	Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
zastoupený:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
IČ:	254 19 455
DIČ:	CZ25419455
bankovní spojení:	[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka [REDACTED]

*(dále jen **zhotovitel**)*

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.06.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Obnova porostů v lesoparku Osmička“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek V.
Doba plnění

1. Předání staveniště: ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv
Zahájení realizace díla: po předání staveniště

Realizační termíny

Ošetření stromů: v období od 01.07.2017 do 31.08.2017

Kácení stromů: do 14.03.2018

Výsadba stromů a keřů: do 30.05.2018

Obnova lučního trávníku: do 30.06.2018

Následná pěstební péče: 3 roky od ukončení realizace projektu

2. Lhůty provádění budou prodlouženy:
 - jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 03.01.2018, číslo usnesení: 3/2018.

Přílohy: Příloha č. 1 - odůvodnění

V Lovosicích, dne 8. ledna 2018

Ing.
starosta

V Českých Kopistech, dne 11-01-2018

jedenáteř


Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.06.2017

mezi Městem Lovosice a společností Gabriel s.r.o.

Z důvodu klimatických podmínek je potřeba upravit dobu plnění dle článku V. podepsané smlouvy o dílo ze dne 09.06.2017. V současné době jsou teploty v rozmezí -2 až +6 stupňů, což způsobuje měkké podloží, které by v důsledku kácení a nájezdu těžké techniky výrazně poškodilo okolí lesoparku. Je potřeba, aby teploty dosahovaly trvale pod bod mrazu, aby zem byla značně promrzlá a ztvrdlá.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá bez nového zadávacího řízení, vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho uzavření nemá vliv na cenu ani splnění závazku.

Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line across the middle and a vertical line on the left side.