


# MĚSTO LOVOSICE



## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce fontány na Václavském náměstí“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Lovosice</b>
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické:	Ing. Vojtěch Hamerník
E-mail /tel.:	vojtech.hamernik@meulovo.cz / 41657130
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

<b>Zhotovitel/dodavatel:</b>	<b>GKR STAVBY s.r.o.</b>
Sídlo:	Kratochvílova 2659, 413 01, Roudnice nad Labem
Zastoupený:	[REDACTED]
Zástupce pro věcná jednání:	[REDACTED]
Tel. /e-mail:	[REDACTED]
IČ:	631 44 719
DIČ:	[REDACTED]
Bank. spojení:	[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

**1.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.08.2017 smlouvu o dílo a dne dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce fontány na Václavském náměstí“.
2. Tímto dodatkem č. 2 se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

**Článek IV.**  
**Doba plnění**

1. Předání staveniště: ihned po podpisu a zveřejnění podepsané smlouvy o dílo v registru smluv.  
Zahájení realizace díla: ihned po předání staveniště  
Termín ukončení prací: **do 30.04.2018**
2. Lhůty provádění budou prodlouženy:
  - Jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
  - Jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem

**2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.


**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 03.01.2018, číslo usnesení: 4/2018


Přílohy: Příloha č. 1 - odůvodnění

V Lovosicích, dne 8. ledna 2018



starosta

V Roudnici nad Labem, dne 10.1.2018



Ing. Tomáš  
jednatel

**Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 07.08.2017**

mezi Městem Lovosice a společností GKR STAVBY s.r.o.

Město Lovosice uzavírá se zhotovitelem GKR Stavby s.r.o. tento dodatek na základě ustanovení článku IV. doba plnění, odstavce 2 uzavřené smlouvy o dílo ze dne 07.08.2017.

Staveniště bylo předáno dne:

V článku IV., odstavec 2 je uvedeno, že lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

Zhotovitel nemůže dílo dokončit z důvodu špatných klimatických podmínek. Nízké teploty nedovolují splnit technologické postupy, které jsou nutné dodržet při pokládce dlažby.

Při pokládce dlažby je potřeba, aby teploty dosahovaly minimálně 10 stupňů nad bodem mrazu, a to po dobu alespoň 20 dnů v kuse, což v tomto období není možné.

Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření.

