

**HARMONOGRAM A POSTUP VÝSTAVBY**  
**Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích**

činnost	měsíc	1	2	3	4	4	5	6	6
<b>převzetí staveniště</b>									
<b>SO 101 Parkoviště</b>									
bourací a zemní práce									
podkladní vrstvy									
odvodnění									
obruby									
krycí vrstvy									
<b>SO 401 - Úprava veřejného osvětlení</b>									
<b>SO Vedlejší a ostatní náklady</b>									
dokončovací práce									
<b>předání dokončené stavby</b>									
<b>kolaudace stavby</b>							<b>dokladová část</b>		

Doba realizace stavby je do 4 měsíců od předání staveniště.

Kolaudace max do 2 měsíců od předání dokončené stavby

