



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
Zástupce pro věcná jednání:
e-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
[redacted]
002 63 991
CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Se sídlem:
zastoupený:
e-mail / telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
[redacted] místopředsedou představenstva
a ředitelem společnosti

25042751
CZ25042751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142, datum zápisu 15.10.1998.

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „**Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích**“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek VI.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.01.2019, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: **1.331.322,90Kč bez DPH (slovy: Jedenmiliontřístatčtyřicetjednatisíctřístadvacetdva korun českých devadesát haléřů).**

Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí: 1.331.322,90 Kč

Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí: - 405.812,70 Kč

Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí: 925.510,20 Kč

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **925.510,20 Kč bez DPH (slovy: Devětsetdvacetpěttisícpětsetdeset korun českých dvacet haléřů).**

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.


1
Jan

Přílohy: Dodatek smlouvy o dílo č.1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 04.12.2019, č. usn. 416/2019


V Lovosicích dne 2019


Za objednatele: 

Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

V Děčíně dne ^{4.5.2020} 2019

Za zhotovitele: 


místopředseda představenstva
a ředitel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST – ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Identifikace stavby: „Lovosice – místo pro přecházení na silnici I/13 v Lovosicích“

Číslo změny: **1**

Datum zpracování: **23.07.2019**

Určeno pro:

projektanta

TDI

zhotovitele

objednatele

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Popis změny:

Na základě dohody s dozorem ŘSD p. Maříkem se nerealizovala v plném rozsahu obnova konstrukce a krytu vozovky I/13. Zpracovatelem projektové dokumentace v době přípravy stavby navržené rozsáhlé odstraněné podkladů a souvrství AB vozovky (včetně odvozů a uložení na skládku) se redukovalo jen na omezený rozsah umožňující zřízení ostrůvku ve vozovce a osazení potřebných vodicích obrubníků. Tím se výrazně finančně i časově omezilo vytvoření nových podkladů ze ŠD, MZK, infiltrační postřik a tři vrstvy AB. Tyto práce jsou pouze zmenšením rozsahu rekonstrukce v nedávné době rekonstruované silnice I/13 a nemají negativní vliv na kvalitu a životnost díla, ani na termín dokončení stavby.

Odůvodnění změny:

Při provedení diagnostiky komunikace a po konzultaci se správcem silnice I/13 bylo konstatováno, že zpracovatelem projektové dokumentace původně navržená rekonstrukce tohoto úseku není nutná. Důvodem je nedávná obnova vozovky silnice I/13 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro investora znamená změna úsporu nákladů bez dopadu na kvalitu stavby.

Na základě doloženého soupisu prací bylo provedeno odsouhlasení předložených méněprací.

Soupis odsouhlasených přípočtů -

0,00 Kč

Soupis odsouhlasených odpočtů - viz příloha Cenová nabídka

- 405 812,70 Kč

Rozdíl - hodnota přípočtů po snížení o hodnotu odpočtů + 0,00 Kč

- 405 812,70 Kč

- 405 812,70 Kč

Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 1 331 332,90 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: bez dopadu na původní smluvní lhůtu	
zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	N/A
snížení ceny o	405 812,70 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	N/A
celková cena po změně	925 510,20 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	bez změny
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností stávajícího stavu konstrukce		<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis objednatele, datum, razítko: Ing. [redacted] 23.07.2019		Podpis zhotovitele, datum, razítko: [redacted] 23.07.2019	
Podpis TDI, datum, razítko: Ing. [redacted] 23.07.2019			