



MULOP0061T60

33238/2019

AS ID: 9606534

SN: 20190245

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce pro věci technické:

E-mail /tel.:

Město Lovosice

Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

002 63 991

CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

e-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

INSKY spol. s r.o.

Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

jednatel

00671533

CZ00671533

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113, datum zápisu 4.12.1990. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

V. Doba plnění

1. Předání staveniště: protokolárně po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv Zahájení realizace: dnem předání staveniště

Ukončení realizace stavebních prací: do 3 měsíců od předání staveniště Kolaudace: 1 měsíc od ukončení realizace stavby.

VI. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.09.2018, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy.

Cena za provedení předmětu plnění činí: 2.643.652,26 Kč bez DPH (slovy: Dvamilionyšestsetčtyřicettřítisícšestsetpadesátdvakorunčeskýchdvacetšesthaléřů).

Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí: 2.643.652,26 Kč

Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí: - 112.498,00 Kč

Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí : 2.531.154,26 Kč

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **2.531.154,26 Kč bez DPH** (slovy: Dvamilionypětsettřicetjedenitisícstopadesátčtyřikorunčeskýchdvacetšesthaléřů).

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.

5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 17.7.2019, č. usn.250.....

V Lovosicích dne 9. 9. 2019


V Ústí nad Labem dne 5. 9. 2019

Za objednatele:



Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

Za zhotovitele:



 jednatel



REKAPITULACE**Stavba : Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích****Investor : Město Lovosice**

č.		Vícepráce	Méněpráce
1	asfalty - odstranění + likvidace	82 170 Kč	-6 409 Kč
2	výkop místo protlaku	68 332 Kč	-28 000 Kč
3	sorpční nádrže	94 640 Kč	-2 252 Kč
4	aktivní zóna	0 Kč	-419 964 Kč
5	obrubníky	19 998 Kč	-1 823 Kč
6	odvozy na skládku	44 081 Kč	0 Kč
7	ornice - materiál	13 200 Kč	0 Kč
8	výšková úprava šachet	1 377 Kč	0 Kč
9	napojení vozovky	1 434 Kč	0 Kč
10	SDZ	3 171 Kč	0 Kč
11	VDZ	10 125 Kč	0 Kč
12	Napojení asfaltů	7 424 Kč	0 Kč
CELKEM bez DPH		345 950 Kč	-458 448 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce		-112 498 Kč	

Změnový list číslo:

1

Datum vydání ZL:

23.5.2019

Název části stavby dotčené změnou

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v
Lovosicích

Název SO

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Vícepráce:

Odstranění asfaltového krytu v tl. 100mm

Méněpráce:

Odstranění asfaltového krytu v tl. 50mm

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Odstranění asfaltového povrchu v ploše 305,2m2 a tl. 50mm.

Nové řešení:

Odstraněna bude skutečná plocha a tloušťka v celém rozsahu.

Zdůvodnění změny:

Reflektování skutečného stavu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr			Jednot	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
1	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně	m2	-305,200		
ODEČET CELKEM BEZ DPH						-6 409,20
	113107245	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 250 mm (skutečně do tl. 100 mm)		445,130		
66	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,944		

67	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 003,016	
		36,436*13 'Přepočtené koeficientem množství			
69	99722184	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	72,470	
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH					82 169,93
Rozdíl ceny bez DPH					75 760,73

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

....., TDS

Změnový list číslo:	2			
Datum vydání ZL:	23.5.2019			
Název části stavby dotčené změnou	Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích			
Název SO				
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.				
Popis změny, technického řešení:				
Původní řešení dle smluvní dokumentace :				
Dle původního řešení v PD je realizován řízený protlak.				
Nové řešení:				
Ruční překop.				
Zdůvodnění změny:				
Vzhledem k blízkosti podzemního vedení ve správě INNOGY (plynové vedení STL) se řízený protlak nedá realizovat.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:				
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.				
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jednotka	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
	D2	141 72 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4		
2	141721101R00	...průměru do 110 mm	m	-10,000
ODEČET CELKEM BEZ DPH				
23	460200283RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	10,000
	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,612
27	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	10,000
		Změna DIO vyřízení vč.správních poplatků		1,000
		Pronájem značek vč.2x montáž a demontáž		1,000
30	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	10,000
32	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	10,000

33	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	20,000
		1194,0*2		
34	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	11,000
35	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	12,000
	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm	m	20,000
	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm	m	20,000
	113107185	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm	m2	20,000
	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,500
8	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; vnější pr. = 75,0 mm; vnitřní pr. = 61,0 mm; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	60,000
17	210810014R T1	...kabel CYKY-m 750 V, 4 x 16 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu	m	30,000
66	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,000
67	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	115,000
69	99722184	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	5,000
	D13	460 20-02 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm		
23	460200283R T2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	30,000
	D14	460 42-004 Zřízení kabel. lože z písku a cementu bez zakrytí		
24	460420041R T1	Zřízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušťky 5 cm	m	30,000
		Poznámka k položce: Dodání kopaného písku, přisun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku s cementem tloušťky 12 cm. Dusání po 5 cm do tloušťky kabelu 10 cm.		
	D15	460 49-001 Fólie výstražná z PVC		
25	460490012R T1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	30,000

		Poznámka k položce: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.				
	D16	460 57 Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním				
27	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	30,000		
	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000		
15	210220021RT1	...uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu	m	30,000		
	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000		
	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,000		
	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	m	2,000		
	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	3,000		
36	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	3,000		
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH						68 331,50
Rozdíl ceny bez DPH						40 331,50

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

vyrobní realitní spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

TDS

Změnový list číslo:	3																														
Datum vydání ZL:	23.5.2019																														
Název části stavby dotčené změnou	Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích																														
Název SO																															
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.																															
Popis změny, technického řešení: Vícepráce: Sorpční nádrže Koše pro uliční vpusti																															
Méněpráce:																															
Původní řešení dle smluvní dokumentace : Dle PD mají být realizovány sorpční vpusti, dle VV uliční koše - rozpor mezi VV a PD																															
Nové řešení: Sorpční vpusti.																															
Zdůvodnění změny: Narovnání rozporu PD x VV																															
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne																															
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 40%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 10%;">Jednot</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 15%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 25%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300</td> <td>kus</td> <td style="text-align: center;">-4,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">ODEČET CELKEM BEZ DPH</td> </tr> <tr> <td>Sorpční vložka - vpust' pro zachytávání</td> <td>kus</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rozdíl ceny bez DPH</td> <td style="text-align: right;">92 388,00</td> </tr> </tbody> </table>		Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jednot	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH	45 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	-4,000			ODEČET CELKEM BEZ DPH					Sorpční vložka - vpust' pro zachytávání	kus	4,000			PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH					Rozdíl ceny bez DPH				92 388,00
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jednot	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH																											
45 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	-4,000																													
ODEČET CELKEM BEZ DPH																															
Sorpční vložka - vpust' pro zachytávání	kus	4,000																													
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH																															
Rozdíl ceny bez DPH				92 388,00																											

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:

.....



vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím

Datum:

...

Podpis:

...



k, TDS

Změnový list číslo:

4

Datum vydání ZL:

23.5.2019

Název části stavby dotčené změnou

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v
Lovosicích

Název SO

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Měněpráce:

zóna"

"Aktivní

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD má být realizována kompletní obnova tzv. Aktivní zóny

Nové řešení:

Aktivní zóna zůstane původní.

Zdůvodnění změny:

Dle provedených zkoušek není třeba aktivní zónu měnit.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr

Jednot

Množství

Sazba v Kč

Částka Kč bez DPH

3

122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3

-379,200

výkop+výkop pro akt. zónu

554,6+379,2

4

122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3

m3

-189,600

933,8*0,5 Přepočtené koeficientem množství

10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-379,200	
		okopávky - materiál pro krajnice + přebytek z odvodnění			
		933,8-21,8+(21,8-11,725)			
13	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-644,640	
29	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-1 264,000	
		"do aktivní zóny" 1264,0			
ODEČET CELKEM BEZ DPH					-419 964,00
Rozdíl ceny bez DPH					-419 964,00

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

TDS

Změnový list číslo:

5

Datum vydání ZL:

23.5.2019

Název části stavby dotčené změnou

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v
Lovosicích

Název SO

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Méněpráce:

obrubníky

betonové obrubníky - skutečné množství

betonové

Vícepráce:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Množství dané PD.

Nové řešení:

Množství podle skutečnosti.

Zdůvodnění změny:

Bude realizováno větší množství obrubníků.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr

Jednot

Množství

Sazba v Kč

Částka Kč bez DPH

64

59217029

obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

m

-19,190

19*1,01 Přepočtené koeficientem množství

ODEČET CELKEM BEZ DPH

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr

Jednot

Množství

Sazba v Kč

Částka Kč bez DPH

62

916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m

14,100

150,0+19,0

63

59217031


obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

m

16,431

150*1,01 Přepočtené koeficientem množství

9 606957

592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm		5,000	
592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm		12,000	
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,600	
592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	m	30,000	
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH				
Rozdíl ceny bez DPH				18 174,72

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

TDS

Změnový list číslo:

6

Datum vydání ZL:

23.5.2019

Název části stavby dotčené změnou

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v
Lovosicích

Název SO

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.
Popis změny, technického řešení:

Vícepráce:

na skládku do 10km

vzdálenost

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Množství dané PD.

Nové řešení:

Na základě nepruždnosti městskou částí z důvodů omezení do 10t a nepruždností kruhového objezdu muselo dojít k objíždění městské části obchvatem, skutečná délka navýšená o 4 km

Zdůvodnění změny:

Větší vzdálenost na skládku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr

			Jednot	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - vzdálenost 14 km		m3	2 171,500		
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH						

Rozdíl ceny bez DPH

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

TDS

Změnový list číslo:	7																				
Datum vydání ZL:	23.5.2019																				
Název části stavby dotčené změnou	Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích																				
Název SO																					
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.																					
Popis změny, technického řešení: Vícepráce: zasyp ostrůvků. zemina na																					
Původní řešení dle smluvní dokumentace : PD neřeší.																					
Nové řešení: Materiál na zasyp ostrůvků																					
Zdůvodnění změny: Množství zeminy, které chybí ve VV na provedení dosypání nově vybudovaných ostrůvků.																					
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne																					
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 50%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 10%;">Jednot</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 10%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 20%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>583000111R07 humusová vrstva zeminy (ornice)</td> <td style="text-align: center;">t</td> <td style="text-align: center;">24,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rozdíl ceny bez DPH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jednot	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH	583000111R07 humusová vrstva zeminy (ornice)	t	24,000			PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH					Rozdíl ceny bez DPH				
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jednot	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH																	
583000111R07 humusová vrstva zeminy (ornice)	t	24,000																			
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH																					
Rozdíl ceny bez DPH																					


Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:

.....




vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....



Podpis:

.....

TDS

Změnový list číslo:

8

Datum vydání ZL:

23.5.2019

Název části stavby dotčené změnou

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v
Lovosicích

Název SO

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Vícepráce:

výšková úprava šachet

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

PD řeší 2 ks úpravy šachet

Nové řešení:

3x úprava šachet

Zdůvodnění změny:

Výškově upravovaná stávající šachta na výjezdu z nově realizovaného parkoviště z důvodu návaznosti napojení na stávající asfaltové vrstvy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr

Jednot

Množství

Sazba v Kč

Částka Kč bez DPH

51 899231111 Výšková úprava šachet

kus

1,000

PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH

Rozdíl ceny bez DPH

Změnu navrhuje:

Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:  vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum: ... 

Podpis: ...  DS

Změnový list číslo:

9

Datum vydání ZL:

23.5.2019

Název části stavby dotčené změnou

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v
Lovosicích

Název SO

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Vícepráce:

napojení stávající vozovky

Práce pro

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

PD neřeší

Nové řešení:

v místě napojení vozovky na výjezdu z parkoviště bylo zapotřebí provést úpravu stávající vozovky pro plynulé napojení asfaltových vrstev.

Zdůvodnění změny:

Realizace napojení vozovky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr

Jednot

Množství

Sazba v Kč

Částka Kč bez DPH

919735111

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

m

7,300

113107141

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 5

m2

6,110

66

997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t

1,100

67

997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t

25,295

69

99722184

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

t

1,100

PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH

1 434,04

Rozdíl ceny bez DPH

1 434,04

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele

Datum:

Podpis:

, výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

TDS

Změnový list číslo:

10

Datum vydání ZL:

23.5.2019

Název části stavby dotčené změnou

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v
Lovosicích

Název SO

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Vícepráce:

dopravní značení

Svislé

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Jiné značky v PD.

Nové řešení:

Značky aktualizované dle PD

Zdůvodnění změny:

Značky aktualizování na základě pasportizace stávajícího stavu a projektové dokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr			Jednot	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
52	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000		
		2+2+1+1+1+1				
53	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm	kus	1,000		
		"IP12" 2				
		IP11b				
54	40445552	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	1,000		
		"IP4b" 1				
		"E9" 1				
		C2b1				
		E7b				
		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 E13	kus	1,000		

		Součet				
55	40445550	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 900mm (trojúhelník)	kus	0,000		
		"P4" 2				
56	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus	0,000		
		"B2" 1				
57	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000		
		2+2+1+1				
58	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,000		
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH						3 170,50
Rozdíl ceny bez DPH						
						3 170,50

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

s.r.o.

-62-

výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

edoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

, TDS

Změnový list číslo:

11

Datum vydání ZL:

23.5.2019

Název části stavby dotčené změnou

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v
Lovosicích

Název SO

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Vícepráce:

Vodorovné dopravní značení - liniové předznačení

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD předznačení dělicími čarami, vodicími proužky

Nové řešení:

Předznačení liniové.

Zdůvodnění změny:

Kvůli technologii VDZ stříkaným plastem není možné provést předznačení vodicími proužky neboť finální stříkané plastové VDZ lze realizovat až po vyžrání asfaltu po několika měsících.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr

Jednot

Množství

Sazba v Kč

Částka Kč bez DPH

9151111122R

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm

bílou barvou dělicí čáry souvislé

m

283,600

PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH

Rozdíl ceny bez DPH

Změnu navrhuje:


Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.


Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:

.....




vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Handwritten signature

Datum:



Podpis:

TDS

Změnový list číslo:	12																				
Datum vydání ZL:	23.5.2019																				
Název části stavby dotčené změnou	Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích																				
Název SO																					
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.																					
Popis změny, technického řešení: Vícepráce: asfaltů Napojení																					
Původní řešení dle smluvní dokumentace : Původní PD neřeší																					
Nové řešení: V místě napojení asfaltových vrstev na stávající vozovku bylo provedeno ošetření spara sfaltovou zálivkou.																					
Zdůvodnění změny: Technologicky nezbytné.																					
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne																					
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 10%;">Jednot</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 15%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 15%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>919112233 Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl</td> <td>m</td> <td style="text-align: center;">40,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š</td> <td>m</td> <td style="text-align: center;">40,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</td> <td style="text-align: right;">7 424,00</td> </tr> </tbody> </table>		Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jednot	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH	919112233 Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl	m	40,000			919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š	m	40,000			PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH				7 424,00
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jednot	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH																	
919112233 Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl	m	40,000																			
919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š	m	40,000																			
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH				7 424,00																	
Rozdíl ceny bez DPH 7 424,00																					

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

[Redacted signature]

výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:

.....

[Redacted signature]

vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

[Redacted signature]

Podpis:

.....

TDS