




MULOP0078AB0

Město Lovosice



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Oprava komunikace ul. Terezínská v Lovosicích“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Město Lovosice
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D. MBA, starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	19-724471/0100


Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel: Komastav DS S.r.o.

se sídlem:
zastoupený:
e-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „**Oprava komunikace ul. Terezínská v Lovosicích**“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Cena díla se v návaznosti na skutečnosti vzniklé při realizaci uvedené stavby mění takto:

Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí:	1.094.911,45 Kč
Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí:	- 50.000,00 Kč
Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí:	1.044.911,45 Kč

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **1.044.911,45 Kč bez DPH (slovy: Jedenmiliončtyřicetčtyřítisícdevětsetjedenáct korun čtyřicetpět haléřů)**

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vypracován ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy: Rozpočet

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 12.01.2022., č. usn. 4/2022

V Lovosicích dne*2/2/*..... 2022

V Ústí nad Labem dne*28.1.*..... 2022

Za objednatele:
Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

Za zhotovitele:

Stavba :OPRAVA POVRCHU UL. TEREZINSKA V LOVOSICÍCH (navazuje na akci L T064048)

Soupis provedených prací

Pol.č.	Název stavebního objektu	Cena dle rozpočtu Kč	Fakturováno do konce minulého měsíce Kč	Částka dle zjiřovacího protokolu Kč	Zbývá fakturovat Kč
1	Oprava povrchu komunikace	1 094 911,44	-	1 044 911,44	50 000,00
CELKEM k fakturaci za sledované období :		1 094 911,44		1 044 911,44	50 000,00
21 % DPH		229 931,40		219 431,40	
Cena celkem včetně DPH		1 324 842,85		1 264 342,85	

Za zhotovitele:
KOMASTAV DS s.r.o.

Jméno:
Miroslav Svoboda, stavbyvedoucí

Podpis:



KOMASTAV DS s.r.o.
Revoluční 551/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 78 698

Datum:

Za objednatele:
Město Lovosice

Jméno:
Jiří Šnajdr, TDI

Podpis:



MĚSTO LOVOSICE
odbor majetku a investic
410 30 LOVOSICE
-5-

Datum:

22. 11. 2017

Stavba: OPRAVA POVRCHU UL. TEREZIŇSKÁ V LOVOVICÍCH (navazuje na akci LT 0640-48)

Pař. číslo	Polozka číslo	Název polozky	M.j.	Práci a dotávky HSV	Rozpočet jednotky	Cena celkem	Počítání stav. Množství	Cena	Sledování období Množství	Cena	Množství	Obj.pocetku. Cena	Zbývající množství	Cena
1	113154283	Zemní práce Frézování žvýčného krytu II 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2											
2	565131111	Komunikace pozemní Vyrovnání povrchu osavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) II cca 20mm	m2											
3	573231111	Posítk žvýčny spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2											
4	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 60 mm š třes 3 m z nepodkladového asfaltu	m2											
5	899302811	Trubní vedení Demontáž potoků betonových nebo žB včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus											
6	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obstavěného prostoru do 1,5 m3	m3											
7	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zábrzdových	kus											
8	59224075	deska betonová zákrýtová k ukončení šachet 1000x625x200mm	kus											
9	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus											
10	56241002	Poklop kanalizační betonolitrový, rám betonolitrový 125mm, B 125 bez odvětrání	kus											
11	895941111	Zřízení vpustí kanalizační dílců z betonových dílců typ UV-50 normální	kus											
12	59223860	dílo pro uliční vpust s výfukovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus											
13	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus											
14	59223868	skruž pro uliční vpust horní betonové 450x195x50mm	kus											
15	59223862	skruž pro uliční vpust středová betonové 450x295x50mm	kus											
16	899203112	Osazení mříž litrové včetně rámu a košů na balno pro třídu zatěžení B125, C250	kus											
17	59242320	mříž viková litrová plochá 500x500mm	kus											
18	56241001	koš kelový pod křutovou mříž	kus											
19	899231111	Výšková oprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus											
20	919125111	Ostatní konstrukce a práce bourání Těsnění světla spáry mezi žvýčným krytem a ostatními prvky	m											
21	919735111	sandopecí asfaltovou tloušťkou š 35 mm	m											
22	93890R1	Rezaní stávajícího žvýčného krytu II do 50 mm	m2											
23	997	Odělení komunikace po frézování												
24	997221551	Přesun sítě	t											
25	997221589	Vodorovná oprava sítí ze sypkých materiálů do 1 km	t											
26	997221875	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné opravy sítí ze sypkých materiálů	t											
VRN		Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce												
VRN5		Vedlejší rozpočtové náklady												
26	052103000	Finanční náklady	Kč		1 000	50 000,00								50 000,00
		Reserva investora	Kč			1 094 911,44						1 044 911,44		50 000,00
		Cena celkem bez DPH	Kč			229 931,40						219 431,4		
		21% DPH	Kč			1 324 842,85						1 264 342,8		
		Cena celkem s DPH	Kč											

Odběratel: **Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice**
 Razítko / Podpis: **MĚSTO LOVOVICE**
 odbor majetku a investic
 410 30 LOVOVICE
 -5-

Datum: **21.12.2011**
 Jméno: **Jiří Šnajdr, TDI**
 Razítko / Podpis: *J. Šnajdr*

Dodavatel: **KOMASTAV DS s.r.o., Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem**
 Razítko / Podpis: **KOMASTAV DS s.r.o**
Revoluční 551/6
400 01 Ústí nad Labem
K. Š. 73 509