

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 20220061

na realizaci stavební zakázky

„Víceúčelové hřiště a sportovní zázemí při 1. ZŠ Lovosice“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Město Lovosice
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické:	
E-mail /tel.:	
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:	Linhart spol. s r.o.
se sídlem:	Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupený:	 jednatelem
e-mail/telefon:	
IČ:	470 52 121
DIČ:	CZ47052121
bankovní spojení:	
č. účtu:	

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 14513, datum zápisu 18.11.1992.

(dále jen **zhotovitel**)

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.03.2022 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Víceúčelové hřiště a sportovní zázemí při 1. ZŠ Lovosice“.
2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek VI.
Cena

Původní cena díla:	2.549.342,84 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 58.682,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	143.615,00 Kč bez DPH
Nová cena díla:	2.634.275,84 Kč bez DPH

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- změnový list méněpráce a vícepráce
- odůvodnění

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání: 22.06.2022, číslo usnesení 192/2022

V Lovosicích, dne

.....
Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA
starosta

.....

jednatel