

Město Lovosice



Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání:
e-mail/telefon:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30
Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města
[redacted]
[redacted] / [redacted]
00263991
Komerční banka, a. s.
724471/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
e-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

GKR STAVBY s.r.o.

Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem
[redacted], jednatelem společnosti
[redacted] / [redacted]
63144719
CZ63144719
[redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081, datum zápisu 29.5.1995.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“.
2. Tímto dodatkem č. 8 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

V. Doba plnění

1. Předání staveniště: objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště po uveřejnění smlouvy v registru smluv.
Zahájení realizace díla: nejpozději do 5 pracovních dní po předání staveniště
Původní ukončení stavebních prací dle SoD vč. dodatku č.4: je do 30.06.2023.

Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků je na základě tohoto dodatku stanoveno do 30.08. 2023.

VI. Cena díla

Smluvní cena dle SoD za provedení předmětu plnění bez DPH: **89 816 878,79 Kč**

Cena dodatků č. 1-7

Smluvní cena dle SoD za provedení předmětu plnění bez DPH: **89 816 878,79 Kč**

Smluvní cena dle SoD a dod. č.1-7 za provedení díla v Kč bez DPH činí: **10 4 928 178,37 Kč**

Cena dodatku č. 8

Změna VIII. etapa **+ 568 893,90 Kč**

105 497 072,27Kč

Celková smluvní cena za provedení díla včetně dodatku č. 1-8 v Kč bez DPH činí:

105 497 072,27 Kč (slovy: stopětmiliónůčtyřistadevadesátsedmtisícšedesát korun českých dvacetsedm haléřů).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly vyčísleny novým soupisem prací – změnové listy (ZL 69-72) VII. etapy z 12.06.2023 a které jsou přílohou č. 1, Dodatku č. 8.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek SoD č. 8 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- č. 1 - Změnové listy č. 69-72 ze dne 12.06.2023 včetně změnového hlášení a fotografií změnového hlášení

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 29.6.2023, č. usn. **260/2023**

V Lovosicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vojtěch Krejčí
Starosta města

.....
[redacted]
jednatel společnosti