

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Lovosice“ (dále jen „dodatek“)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel** (Název): **Město Lovosice**  
Se sídlem: Školní 407/2, 410 02 Lovosice  
IČ: 00263991  
Zastoupen: panem starostou Ing. Vojtěchem Krejčím  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Šnajdr, investiční technik  
Kontaktní osoba pověřená jednáním: Ing. Vojtěch Hamerník, vedoucí ORMaŽP

(dále také jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel** (Název): **ENERGON Grid, s.r.o.**  
Se sídlem: Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš  
IČ: 25727362  
DIČ: CZ25727362  
Zastoupený: Luboš Hrstka, jednatel a Roman Pechač, jednatel  
Kontaktní osoba: Aleš Brixí  
Telefon: +420 606 784 978  
E-mail: brixí@energion.cz

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023 uzavřené mezi Objednatel a společností ENERAGON Dobříš, s.r.o. (dále jen "smlouva") následovně:**

#### **IV. Doba plnění**

##### 4.1 Doba plnění:

1.fáze prací:

Datum ukončení prací: 30. 4. 2024

Datum pro předání dokladů: 30. 4. 2024

2.fáze prací:

Datum ukončení prací: 30. 4. 2024

Datum pro předání dokladů: 30. 4. 2024

Datum zahájení plnění závisí na součinnosti Objednatele, především na poskytnutí skladového prostoru materiálu a prostoru pro nabíjení náradí. Ten musí být k dispozici po celou dobu elektromontážních prací.

#### **XI.**

## Ostatní ujednání

- 11.9 Při zhotovení díla je nutné dbát technologických postupů a norem. Stavební práce – jedná se především o technologický postup při tvrdnutí betonu stožárového základu a dále napojení na kabelové rozvody - budou zhotoveny v období, kdy je dle technologických postupů daný úkon možný, tj. okolní teplota nesmí během 24 hodin klesnout pod 5°C, nesmí pršet a mrholit, a to alespoň 10 dnů po sobě jdoucích.
- 11.10 Při výměně stožárů bude dbáno provizorního osvětlení, tento fakt bude proveden v souvislé linii výměnou každého druhého stožáru tak, aby byla zajištěna bezpečnost na komunikacích i během stavebních prací.

## XIII.

### Závěrečná ujednání

11. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2023 byl schválen Radou města Lovosice dne 8.11.2023 usnesením č. 404/2023.

V Dobříši

V Lovosicích

---

za zhotovitele  
**Luboš Hrstka**  
jednatel společnosti

---

za objednatele  
**Ing. Vojtěch Krejčí**  
starosta města

**Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů:**

<b>1.</b>	
Název	EVEM Group s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Školní 2186/5, 594 01 Velké Meziříčí
IČ	07360614
DIČ	CZ07360614
Tel./Fax	+420 732 753 413
E-mail	info@evemgroup.cz
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele	Michal Vaněk
Osoby zmocněné k dalším jednáním	

<b>2.</b>	
Název	Flumine Most s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Čepirožská 57, Čepirohy, 434 01 Most
IČ	049 21 941
DIČ	CZ04921941
Tel./Fax	+420 732 753 413
E-mail	info@flumine.cz
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele	Miroslav Pulda
Osoby zmocněné k dalším jednáním	

### Příloha č. 3 – Věcný a finanční harmonogram:

	Listopad 2023	Prosinec 2023	Březen 2024	Duben 2024	Květen 2025
Elektromontáže – výměna 567 svítidel, přezbrojení rozváděčů					
Revize					
Elektromontáže – výměna 108 stožárů a 108 svítidel					
Revize					
Pasport VO, Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti					
Vyhotovení ZVA					

	Prosinec 2023	Červen 2024	Červenec 2024	Srpen 2025
Elektromontáže – výměna 567 svítidel, přezbrojení rozváděčů + revize	5 024 595,- Kč bez DPH			
Elektromontáže – výměna 108 stožárů a 108 svítidel + revize		2 521 570,- Kč bez DPH		
Pasport VO, Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti			84 000,- Kč bez DPH	
Vyhotovení ZVA				55 000,- Kč bez DPH