

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 smlouvy na realizaci zakázky „Technologie chlazení zimního stadionu“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Rondoš
E-mail /tel.: ondrej.rondos@meulovo.cz / 416571160
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel/dodavatel: Refri systémy, s.r.o.
Sídlo: U Červeného mlýnku 897/4, 196 00 Praha 9
Zastoupený: Romanem Frászem, jednatelem společnosti
Zástupce pro věcná jednání: Alena Frászová
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ: 01751255
DIČ: CZ01751255
Bank. spojení: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211209, datum zápisu 4. června 2013.

*(dále jen **zhotovitel**)*

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Technologie chlazení zimního stadionu“.
2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek V.
Cena

Původní cena díla	1.849.997,- Kč bez DPH
Vícepráce	39.688,- Kč bez DPH
Nová cena díla	1.889.685,- Kč bez DPH

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- položkový rozpočet víceprací
- odůvodnění


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE
Datum jednání a číslo usnesení: 25.10.2017, č. usn. 399/2017.

V Lovosicích, dne 9/11/2017



Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta



Refri systémy s.r.o.

Roman Frász, jednatel

**ZIMNÍ STADION LOVOISICE VÝMĚNA KONDENZÁTORŮ
VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - ČÁST STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ**

ZARÍZENÍ JMENOVITĚ UVEDENÉ VE VÝKAZU VÝMĚR NUTNO CHÁPAT JAKO REFERENČNÍ STANDARDY
 Pozn.: Referenční standard představuje technický a kvalitativní standard výrobku, který není předepisován a v rámci dodávky lze použít alternativu s minimálně stejnými technickými parametry

9 - ČÁST ELEKTRO A MaR

Rozpočtová položka	Proj. ozn.	Název, typ, parametry	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
9-005		Úprava vizualizace	kpl.	1		
9-006		Úprava vazby na stávající systém MaR	kpl.	1		
Cena celkem bez DPH						39 688,00
DPH 21%						8 334,48
Cena celkem s DPH						48 022,48



MĚSTO LOVOSICE

starosta/místostarosta

Školní 407/2, 410 02 Lovosice

Odůvodnění víceprací k Technologie chlazení zimního stadionu

Zadavatel – Město Lovosice – si vyhradil v SoD, čl. IV, bod 1 – změnu rozsahu díla: „objednatel je v průběhu díla oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah smluvených prací....“

V rámci realizace výše uvedené stavební zakázky byly po dohodě s uživatelem a objednatelem identifikovány následující vícepráce z důvodu rozšíření předmětu plnění, tedy rozsahu smluvených prací.

Předmět plnění byl rozšířen o úpravu software, vizualizace a měření a regulace (dále jen „MaR“) řízení technologie chlazení zimního stadionu

Rozsah úpravy software, vizualizace a MaR řízení chladícího zařízení je doplněním položek 9-005 a 9-006 položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo: „Technologie chlazení zimního stadionu“ ze dne 26.07.2017, uzavřené se zhotovitelem, firmou Refri systémy, s.r.o.

Položka 9-005 Úprava vizualizace

Položka 9-006 Úprava vazby na stávající systém MaR

Výše uvedené položky nebyly součástí provedení prací z uvedené smlouvy, protože jejich smluvní správu a záruky dodnes nese firma JCI, původní dodavatel systému a smluvní partner ASK. Proto tyto úpravy byly provedené společností JCI po vlastní úpravě technologie chlazení na základě dohody se zhotovitelem díla.

Součástí prací bylo taktéž provedení funkčních zkoušek upraveného software a MaR a zaškolení obsluhy na ovládání vizualizace.