

KULTURNÍ STŘEDISKO LOVOŠ



Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – I. Etapa“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Kulturní středisko Lovoš
Sídlo:	8. května 13, 410 02 Lovosice
Zastoupený:	Bc. Vojtěch Krejčí, ředitel
Zástupce pro věcná jednání:	Bc. Vojtěch Krejčí, ředitel
E-mail/telefon:	vojtech.krejci@meulovo.cz / 773 686 481
IČ:	00830186
Bank. spojení:	Česká spořitelna č. ú.: 1002425349/0800

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel/dodavatel:	LT-BAU s.r.o.
Sídlo:	Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
Zastoupený:	[REDACTED]
Zástupce pro věcná jednání:	[REDACTED]
E-mail/telefon:	[REDACTED]
IČ:	287 03 995
DIČ:	CZ28703995
Bank. spojení:	[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27661, datum zápisu 29.06.2009.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(dále jen **zhotovitel**)

1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – I. Etapa“.

2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě článku III. Změna rozsahu díla, odstavce č. 1 uvedená smlouva mění takto:

**Článek V.
Cena**

Původní cena díla dle SoD:	3.833.547,80 Kč bez DPH	4.638.592,84 Kč včetně DPH
Omezený rozsah prací:	- 462.500,00 Kč bez DPH	-559.625,00 Kč včetně DPH
Nová cena díla:	3.371.047,80 Kč bez DPH	4.078.967,84 Kč včetně DPH

2.

Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Kulturní středisko Lovoš jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1 – odůvodnění

Příloha č. 2 – vyčíslení omezení rozsahu prací

V Lovosicích, dne 12.3.2018

V Lovosicích, dne 12.3.2018



Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 13.11.2017

mezi Kulturním střediskem Lovoš a společností LT-BAU s.r.o.

Dle smlouvy o dílo ze dne 13.11.2017, článku III. Změna rozsahu díla, odstavce č. 1. je objednatel Kulturní středisko Lovoš oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah smluvených prací.

Na základě provedení odborné technické prohlídky dodavatelem vzduchotechniky (společností LT-BAU s.r.o.) bylo zjištěno, že úpravy navržené v projektové dokumentaci nejsou nezbytné v takovém rozsahu. Dodavatel zjistil, že stav stávajícího zařízení vzduchotechniky je funkční a dostačující pro provoz. Navrhuje vyčištění, regulaci a výměnu jen některých částí.

Z výše uvedených důvodů Zadavatel Kulturní středisko Lovoš po domluvě se zhotovitelem LT-BAU s.r.o. omezuje rozsah smluvených prací, a to následovně:

Původní cena díla v Kč bez DPH: 3.833.547,80 Kč

Měněpráce (vzduchotechnika) v Kč bez DPH: - 462.500,00 Kč

Nová cena díla celkem v Kč bez DPH: 3.371.047,80 Kč

Zpracoval: Ing. Vojtěch Krejčí

Výkaz výměr - omezený rozsah prací

Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – I. Etapa

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH
345	935	350510024	3 rekuperační jednotky s příslušenstvím - dle min. parametrů viz. Příloha Návrh jednotek VZT	kpl.	1	462 500,00		462 500,00	462 500,00
Celkem cena bez DPH:									462 500,00
DPH 21%:									97 125,00
Celkem cena včetně DPH:									559 625,00