

29. 7. 2019




MULOP0061R0W

25699/2019

ZP ID: 9067855
ID úř. org: 8385079

SMC: 20190211

Město Lovosice

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
„ Revitalizace vnitrobloku „U Turka“ – jižní část“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce pro věci technické: [redacted]
E-mail /tel.: [redacted]

Objednatel prohlašuje, že výše uvedeny předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: SANAP spol. s.r.o.
se sídlem: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
e-mail/telefon: [redacted]
IČ: 41324714
DIČ: CZ41324714
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565, datum zápisu 25.06.1991. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.05.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Revitalizace vnitrobloku „U Turka“ – jižní část“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

VI. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.03.2019, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: 6.167.038,00 Kč bez DPH (slovy: šestmilionůstošedesátsedmtřicetosmkorunčeských).

Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí: 6.167.038,00 Kč

Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí: + 602.271,34 Kč

Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí 6.769.309,34 Kč

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **6.769.309,34 Kč bez DPH** (slovy: Šestmilionůsdmsetšedesátdevěttřistadevět korun české třicetčtyři haléřů).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly nebo nebyly uskutečněny, změnovými listy, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- Změnové listy víceprací a méněprací
- Odůvodnění víceprací a méněprací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE
Datum jednání a číslo usnesení: 17.07.2019, č. usn. 251/2019

V Lovosicích dne

28/7/2019

V Litoměřicích dne

29.7.2019


Za objednatele:



Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta



Za zhotovitele:



jednatel společnosti



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vnitroblok U Turka - Lovosice	JKSO	
Název objektu	Vnitroblok U Turka - méněpráce	EČO	
		Místo	Lovosice
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Město Lovosice		
Projektant	LINE architektura s.r.o.		
Zhotovitel	SANAP s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	20.06.2019	
			CZ-CPA
			<input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	210 588,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	92 857,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		303 446,72	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">303 446,72</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>303 446,72</td> <td colspan="2">63 723,81</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">367 170,53</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				303 446,72	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	303 446,72	63 723,81		Cena s DPH				367 170,53	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				303 446,72																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	303 446,72	63 723,81																																											
Cena s DPH				367 170,53																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok U Turka - Lovosice
 Objekt: Vnitroblok U Turka - méněpráce

Objednatel: Město Lovosice
 Zhotovitel: SANAP s.r.o.
 Místo: Lovosice

Zpracoval: [REDAKCE]
 Datum: 20. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
7 002	113151111	a1	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	512,000					0,00000	0,000
					512,000						
9 001	122102202	z1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	113,324					0,00000	0,000
					113,324						
13 001	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	113,320					0,00000	0,000
					113,320						
10 001	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	113,324					0,00000	0,000
					113,324						
11 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	113,324					0,00000	0,000
12 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	t	181,312					0,00000	0,000
					181,312						
5 Komunikace pozemní											
16 221	564752111		Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	65,385					0,00000	0,000
					65,385						
14 221	564761111	z2	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	87,180					0,00000	0,000
					87,180						
997 Přesun sutě											
17 221	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	181,760					0,00000	0,000
18 221	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	727,040					0,00000	0,000
					727,040						
19 221	997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	181,760					0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok U Turka - Lovosice
Objekt: Vnitroblok U Turka - méněpráce

Objednatel: Město Lovosice
Zhotovitel: SANAP s.r.o.
Místo: Lovosice

Zpracoval: [redacted]
Datum: 20. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	221	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t		181,760					0,00000	0,000
					181,76						

Celkem

0,000

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2019005 - Vnitroblok U Turka - Lovosie

Datum: 28. 6. 2019

Kód	Popis	MJ	Výměra
2019006	Vnitroblok U Turka - méněpráce		
a1	rozpočet	m2	
a1	512		
z1	plocha parkoviště - ponechaný beton	m3	
z1	$(11,78*37)*0,26$		
z2	pod parkovištěm - ponechán beton	m2	
z2	435,9*0,20		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vnitroblok U Turka - Lovosice	JKSO	
Název objektu	Vnitroblok U Turka - vícepráce, bourání	EČO	
		Místo	Lovosice
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lovosice		
Projektant	LINE architektura s.r.o.		
Zhotovitel	SANAP s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="20.06.2019"/>	CZ-CPA
			<input style="width: 150px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 103 686,03	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 802 585,31	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	906 271,34	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">906 271,34</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>906 271,34</td> <td colspan="2">190 316,98</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">1 096 588,32</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				906 271,34	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	906 271,34	190 316,98		Cena s DPH				1 096 588,32	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				906 271,34																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	906 271,34	190 316,98																																											
Cena s DPH				1 096 588,32																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok U Turka - Lovosice
 Objekt: Vnitroblok U Turka - vícepráce, bourání

Objednatel: Město Lovosice
 Zhotovitel: SANIAP s.r.o.
 Místo: Lovosice

Zpracoval: [redacted]
 Datum: 20. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	221	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150-300 mm	m2	1 120,929					0,00000	0,000
		n4	8,55*10,5		89,776						
		n5	60,3*6,95+3,8*7,65		448,156						
		n6	28*7,1		198,800						
		n7	(2,47+9,35+3,6)*2,33+2,29*8,04+(4,62+4,5+1,54)*2,47+2,39*3,1		88,079						
		n9	4,4*25,7		113,080						
		n8	44*2,75+18,8*3,3		183,040						
		Součet			1 120,929						

997 Přesun sutě

4	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	560,465					0,00000	0,000
5	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 923,255					0,00000	0,000
		d1	560,465*7		3 923,255						
		Součet			3 923,255						
3	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	560,465					0,00000	0,000
6	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	560,465					0,00000	0,000

Celkem

0,000

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2019005 - Vnitroblok U Turka - Lovosie

Datum: 28. 6. 2019

Kód	Popis	MJ	Výměra
2019005	Vnitroblok U Turka - vícepráce, bourání		
d1	ZKDK za dalších 7km	t	
d1	560,465*7		
n4	chodník vjezd na parkoviště	m2	
n4	8,55*10,5		
n5	vjezd západ	m2	
n5	60,3*6,95+3,8*7,65		
n6	plocha jižní za parkovištěm	m2	
n6	28*7,1		
n7	ploch zastávky schody	m2	
n7	$(2,47+9,35+3,6)*2,33+2,29*8,04+(4,62+4,5+1,54)*2,47+2,39*3,1$		
n8	chodník východ	m2	
n8	44*2,75+18,8*3,3		
n9	pod dlažbou a asfaltem - západ	m2	
n9	4,4*25,7		