

19.3.2019



MULOP005V813



MULOP005L2UU

14400/2019

Město Lovosice

MĚSTO LOVOSICE



SNL: 20190105

REGISTRA SNL ID: 8461351

ID VÁŽNÉ PRLOUHY

7816823

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – II. etapa

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednavatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

e-mail/telefon:

zástupce pro věci kulturní:

e-mail/telefon:

IČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30

Ing. Milanem Dianem, Ph. D., starostou města

[redacted] vedoucí odboru majetku a investic

[redacted] ředitel Kulturního střediska Lovoš

00263991

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

LT-BAU s.r.o.

Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem

287 03 995

CZ28703995

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27661, datum zápisu 29.06.2009.

(dále jen **zhotovitel**)

dále též jako „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“ uzavřeli dne 20.02.2019 Smlouvu o dílo „Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – II. etapa.

Tímto dodatkem se Smlouva na základě doručeného sdělení dodavatele, že v krycím listě došlo ke špatnému zadání sazby DPH k části SO6 VRN na akci „Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš - II etapa“, mění takto:

Článek I.

V příloze položkový rozpočet, se mění část SO6 VRN krycí list rozpočtu, a to výše DPH na základní 21% takto:

DPH	základní 21,00%	ze	161 000,00	33 810,00
	snížená 15,00%	ze	0,00	0,00

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom z nich obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky. Město Lovosice jako budoucí prodávající zodpovídá za to, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv.
5. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 06.03.2019, č. usn. 86/2019

V Lovosicích dne 19/3 2019
Za objednatele:

Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

V Ústí nad Labem dne 19.3 2019
Za zhotovitele:

ednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0202018A

Stavba: KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 2.1.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.,

IČ:

28703995

DIČ:

CZ28703995

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 931 437,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	6 931 437,55
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	6 931 437,55	1 455 601,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 387 039,44
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Město Lovosice

Kód: 0202018A

Stavba: KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		6 931 437,55	8 387 039,44
SO1	Uliční fasáda ul. 8.května		
SO2	Kavárna se zázemím		
SO3	Infocentrum		
SO4	Klubová část		
SO5	Venkovní úpravy		
SO6	VRN		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 931 437,55	8 387 039,44