

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP č. na akci:

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: **Město Lovosice**
Sídlo: Školní 407/2, 410 02 Lovosice
Zastoupený: Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města
Zástupce pro věcná jednání: [redacted] vedoucí odboru majetku a investic
E-mail /tel.: [redacted]
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **GLOBAL-PRO s.r.o.**
Sídlo : Vodní 2146, 436 01 Litvínov
Zastoupený: [redacted] ednatelem společnosti
IČ: 27307913
DIČ: CZ27307913
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23640, datum zápisu 15.11.2006.

(dále jen **zhotovitel**)

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.02.2022 smlouvu o výkonu koordinátora BOZP na stavební akci „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“.
2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek 4. Čas plnění

4.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu smluvní části objednatele na dotčené stavbě dle bodu 2.1 smlouvy o zajištění výkonu koordinátora s výpovědní lhůtou 10 dní, která běží ode dne následujícím po doručení výpovědi. Termín zahájení činnosti je stanoven na 01/2022. **Předpokládaný termín ukončení činnosti 30.06.2023.** Smlouva může být vypovězena i před výpovědní lhůtou nebo prodloužena, ale pouze po vzájemné písemné dohodě obou stran.

Článek 5. Cena

Došlo k navýšení ceny díly na základě prodloužení realizace stavební akce „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“ a s tím spojené zajištění výkonu koordinátora BOZP.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za plnění realizační fáze dle bodu 2.2. uzavřené smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP odměnu ve výši 12.500,- Kč + DPH měsíčně, případně poměrnou část.

Ve sjednané ceně jsou zahrnuty cestovní a ostatní náklady, spojené po celou dobu plnění předmětu smlouvy.

Původní cena:	175.000,00 Kč bez DPH
z toho přípravná fáze:	12.500,00 Kč bez DPH
z toho realizační fáze (13 měsíců):	162.500,00 Kč bez DPH
Nová cena:	237.500,00 Kč bez DPH
Z toho přípravná fáze:	12.500,00 Kč bez DPH
Z toho realizační fáze (18 měsíců):	225.000,00 Kč bez DPH

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.

5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání: _____, číslo usnesení: _____

V Lovosicích, dne

.....
Ing. Vojtěch Krejčí
starosta

.....

jednatel