

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Stavba bude probíhat cca v tomto postupu:

- Vytýčení stávajících inženýrských sítí
- Realizace nových inženýrských sítí a přípojek
- Hrubé terénní práce
- Zemní práce
- Úprava pláň pro nové podkladní vrstvy budoucích zpevněných ploch
- Osazení silničních a nájezdových obrub, vybudování podkladních vrstev
- Položení posledních finálních vrstev – asfalt, zatravňovací dlažba, zámková dlažba
- Úprava okolních ploch