

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Varovný systém pro město Lovosice“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami





Smluvní strany

Objednatel:	Město Lovosice
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické:	Ing. Ondřej Rondoš
E-mail /tel.:	ondrej.rondos@meulovo.cz / 416571160
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel/dodavatel:	TELMO a.s.
Sídlo:	Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10
Zastoupený:	
Zástupce pro věcná jednání:	
E-mail/telefon:	
IČ:	473 07 781
DIČ:	CZ47307781
Bank. spojení:	

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 20073, datum zápisu 9.11.1992.

*(dále jen **zhotovitel**)*

1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 19.01.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Varovný systém pro město Lovosice“.
2. Smluvní strany uzavřeli dne 25.05.2017 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem tohoto dodatku byla změna termínu ukončení plnění předmětu, a to do 31.7.2017
3. Tímto dodatkem č. 2 se uvedená smlouva a předchozí dodatky mění a doplňuje takto:

Článek IV.

Cena

Původní cena díla dle SoD:	3.381.803,00 Kč bez DPH	4.091.981,00 Kč včetně DPH
Cena dle dodatku č. 2:	55.720,00 Kč bez DPH	67.421,00 Kč včetně DPH
Nová cena díla	3.437.523,00 Kč bez DPH	4.159.402,00 Kč včetně DPH

2.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE


Datum jednání a číslo usnesení: 19.7.2017, č. usn.: 291/2017.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet (vícepráce)

V Lovosicích, dne 21.7.2017



Ing. Milan Dian, Ph.D.
starosta



Pavel Michálek a František Probošt
místopředseda a člen představenstva

Specifikace podsystému BMIS - Slepý položkový výkaz výměr

Název částí systému	M.j.	počet	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
---------------------	------	-------	-----------	---------------------	---------	--------------

Vybudování digitálního varovného a informačního systému (BMIS/MIS, KPM, HP)

DOPLNĚNÍ

Napájecí přívoody pro infopanely

č.1 u LIDLU						
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30	18 Kč	540 Kč	113 Kč	653 Kč
kabelový výkop (50cm)	m	20	280 Kč	5 600 Kč	1 176 Kč	6 776 Kč
zemní pásek, zemnění (stavající VO)	kpřt	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
montážní práce přívoodu	kpřt	1	2 000 Kč	2 000 Kč	420 Kč	2 420 Kč
úprava rozvaděče NN v u objezdu Lidl (1*jistič/chránič 16A, 300mA)	kpřt	1	1 500 Kč	1 500 Kč	315 Kč	1 815 Kč
výchozí revize přívoodu	kpřt	1	650 Kč	650 Kč	137 Kč	787 Kč
				10 290 Kč	2 161 Kč	12 451 Kč
č.2 Benzínka						
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	60	18 Kč	1 080 Kč	227 Kč	1 307 Kč
kabelová chránička 25, UV stabilní	m	40	23 Kč	920 Kč	193 Kč	1 113 Kč
zemní pásek, zemnění (stavající VO)	kpřt	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
montážní práce přívoodu vč. výškových prací	kpřt	1	5 600 Kč	5 600 Kč	1 176 Kč	6 776 Kč
úprava rozvaděče NN v objektu čerpací stanice (1*jistič/chránič 16A, 300mA)	kpřt	1	1 500 Kč	1 500 Kč	315 Kč	1 815 Kč
úprava stávajícího prostupu	kpřt	1	150 Kč	150 Kč	32 Kč	182 Kč
nový převěs na sloup VO, 8m	kpřt	1	600 Kč	600 Kč	126 Kč	726 Kč
výchozí revize přívoodu	kpřt	1	650 Kč	650 Kč	137 Kč	787 Kč
				10 500 Kč	2 205 Kč	12 705 Kč
č.3 Lovochemie						
stožár pro infopanel včetně montáže (žárový zinek, výška nad zemí 5-6m, dimenze dle zátěže(odhad 159/133/114), opatřená včetně betonového základu a jeho výkopu, včetně kotvení)	kpřt	1	16 820 Kč	16 820 Kč	3 532 Kč	20 352 Kč
kabelový výkop (50cm)	m	10	280 Kč	2 800 Kč	588 Kč	3 388 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	20	18 Kč	360 Kč	76 Kč	436 Kč
zemní pásek, zemnění	kpřt	1	200 Kč	200 Kč	42 Kč	242 Kč
montážní práce přívoodu	kpřt	1	5 600 Kč	5 600 Kč	1 176 Kč	6 776 Kč
sestava solárního napájení (solární panel 100W, měnič, regulátor automatického dobíjení, držák panelu, montážní materiál)	kpřt	1	8 500 Kč	8 500 Kč	1 785 Kč	10 285 Kč
výchozí revize přívoodu	kpřt	1	650 Kč	650 Kč	137 Kč	787 Kč
				34 930 Kč	7 335 Kč	42 265 Kč

Celkem bez DPH (v Kč)	55 720
DPH 21%	11 701 Kč
Celkem s DPH	67 421 Kč