
Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZHč.: 1

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Vodovod stoupačky
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice 
Školní 407/2 
410 30 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky□ □ □ □ m
Datum iniciace změny: 23.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku 
Zápis z kontrolního dne: 14.04.2022

6/X51 Zhotovitel deklaroval formou včasného
upozornění objednatele na dosud zjištěné 
vícepráce, které vyplývají ze schválené 
projektové dokumentace nebo z nově 
vzniklých skutečností a nejsou zahrnuty do 
smluvního soupisu prací:

-v položkovém rozpočtu chybějící vodovodní potrubí
-ŽB zdi u vstupu budou odříznuty na úroveň 840 mm a budou zpevněny ocelovými L profily a 
pásovinou dle návrhu statika.
-Tvar nového chodníku před vstupem - zámková dlažba dle výkresu situace
-lhůta použití lešení pro montáž a demontáž vnějšího opláštění budovy
-úprava stávajících nevyužívaných anglických dvorků
-výměna rozvodů a povrchových úprav ve veřejných sociálních zařízeních
-odstranění zjištěného nestandardního počtu vrstev povlakové krytiny na střeše
-U stěny při ledové ploše nevyšly odtrhové zkoušky. Z tohoto důvodu je nutno celkově plochu
obrousit pro vyhovující kotvení KZS.

6/X52 Zhotovitel vypracuje návrh změnových listů k 
jednotlivým položkám s patřičným 
komentářem - odůvodněním, 
kontrolovatelnými výkazy výměr a cenovým 
návrhem pro posouzení od TDS a AD. O 
schválení rozhoduje objednatel.

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatní

□ □ □ □ m

Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů

□ □ m □ m
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Město Lovosice

Popis změny:

Nové položky ve změnovém listu č. 1 se týkají doplnění vodovodního plastového potrubí. Zhotovitel 
požaduje úhradu vodovodního plastového potrubí PPR, neboť se domnívá, že v rozpočtu, který byl 
součástí SoD a výběrového řízení, nejsou tyto položky zahrnuty.

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 1

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH): Termín provedení změny:
Zahájení: W 16

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
Změnový list 1

Ukončení: neukončeno, průběžně

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Nemá dopad na harmonogram
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Město Lovosice
Přílohy a poznámky:
Vyjádření AD/projektanta:
Máme za to, že rozpor byl vysvětlen během zadávacího řízení 

Vyjádření TDS:
B.l POLOŽKY Č.3 A Č.4 UVEDENÉ VE ZMĚNOVÉM LISTU

Množství ve výkazu výměr, který byl součástí SoD a výběrového řízení, bylo uvedeno chybně. 
Skutečné množství u položky 116 je 40 (4+36) m, a nikoliv 4 m.
Skutečné množství u položky 117 je 62 (5+57) m, a nikoliv 5 m.
Nárůst množství uvedený zhotovitelem ve změnovém listu je oprávněný.
Chyby výkazu výměr, který byl součástí SoD a výběrového řízení, byly potvrzeny a odsouhlaseny i 
zpracovatelem PD.
B.2 Položky č.7,8,9,10,11 a č.12 uvedené ve změnovém listu

Nové položky ve změnovém listu č. 1 se týkají doplnění vodovodního plastového potrubí PPR - CT S4. 
Zhotovitel požaduje úhradu vodovodního plastového potrubí PPR - CT S4, neboť se domnívá, že v 
rozpočtu, který byl součástí SoD a výběrového řízení, nejsou tyto položky zahrnuty.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace, a to konkrétně ve vysvětlení č. 70, je uvedeno:

Výkaz pro umělohmotné potrubí rozvodu vody je rozdělen na potrubí pro studenou vodu - položky 118 
K 48 až položka 126 K 55 - a pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody - položky 127 K 56 až 134 K 62.
U studené vody je v položce 118 K 48 specifikován typ materiálu rozvodu vody, tl. izolace a profil 
potrubí, v dalších položkách, které jsou pod položkou 118 K 48 a týkají se studené vody /položky 119 K
49 až 126 K 55/ už je určena jen tl. izolace a profil potrubí, specifikace materiálu platí z položky 118 K 
48.
Všechny délky v odstavci H u položek 118 K 48 až 126 K 55 určují délku potrubí příslušné dimenze 
vodovodního potrubí a příslušné tl. izolace potrubí - délka potrubí včetně montáže a izolace, to samé 
je u položek 127 K 56 až 134 K 62 - délka potrubí v odstavci H určuje délku potrubí příslušné dimenze 
vodovodního potrubí a příslušné tl. izolace potrubí - délka potrubí včetně montáže a izolace.

Ostatní/různé:

Navrhovatelé:

Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL

Podpis a datum:

CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice
Schvalovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITE L CUSTOMER/OBJEDNATEL

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 1

Fotodokumentace:
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZH č.

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Statické úpravy sloupů a vstupu - okování, zesílení
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice 
Školní 407/2 
410 30 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o. 
Kratochvílova 2659 
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky□ m □ □ m
Datum iniciace změny: 23.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku 
Zápis z kontrolního dne: 11.03.2022

5/X37

5/X38

Technologický postup 
odstranění ŽB konstrukce ve 
vstupní části byl TDS 
odsouhlasen.

Obezdění/ztužení nosné svislé konstrukce 
bude TDS odsouhlaseno na základě 
písemného vyjádření od HIP a statika ke 
vzniklým skutečnostem na stavbě (skutečný 
stav vs. PD).

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR OstatníDD □ □ □ □
Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů□ ra m □ m
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Město Lovosice
Popis změny:

Toto bylo zpracováno na základě posledního podkladu od Ing. Tatouška z 30.3.2022. 
Jedná se celkem o dva sloupy, v osách 9 a 10.

Znovu tedy rekapituluji, trochu podrobněji:
TS01 - krátké převázky z PL120xl0 - délka 410mm x 24ks x 9,42kg/m = celkem 92,7kg 
TS02 - rohové lemy z L120xl2 - délka 2900mm x 8ks x 21,6kg/m = celkem 501,1kg 
TS03 - dlouhé převázky z PL120xl0 - délka 820mm x 24ks x 9,42kg/m = 185,4kg 
TS04 - střední vložené lemy z PL150xl2 = délka 2900mm x 4ks x 14.13kg = 163,9kg 
Celkem tedy 943,1kg

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 2

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Bylo do PD doplněno, VÝKRES ÚPRAVY ŘEŠENÍ PO ODKRYTÍ SKUTEČNÉHO STAVU 28.2.2022

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH):

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
Změnový list 2

Termín provedení změny:
Zahájení: W 10
Ukončení: W 22
Nutné provést pro zajištění statiky objektu a 
následujících stavebních prací

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Změna dle NHod. vyžaduje  Nhod., což 
odpovídá  dní práce

Přílohy a poznámky:
Příloha 1
Vyjádření AD/proiektanta:
souhlasí
Vyjádření TDS:
Po doložení použitého množství, souhlasíme

FlO-SM 33 Změnové hlášeníformulář_vlrO 2 z 4



Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 2

Fotodokumentace:
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZHč.: 4

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Navýšení doby nájmu fasádního lešení
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice 
Školní 407/2 
410 30 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky□ □ □ □ m
Datum iniciace změny: 23.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku:
Předání lešení: 27.1.2022
Konečného předání: 16.8.2022

Zápis z kontrolního dne: 14.04.2022

6/X51 Zhotovitel deklaroval formou včasného
upozornění objednatele na dosud zjištěné 
vícepráce, které vyplývají ze schválené 
projektové dokumentace nebo z nové 
vzniklých skutečností a nejsou zahrnuty do 
smluvního soupisu prací:

-v položkovém rozpočtu chybějící vodovodní potrubí
-ŽB zdi u vstupu budou odříznuty na úroveň 840 mm a budou zpevněny ocelovými L profily a 
pásovinou dle návrhu statika.
-Tvar nového chodníku před vstupem - zámková dlažba dle výkresu situace.
-Ihůta použití lešení pro montáž a demontáž vnějšího opláštění budovy
-úprava stávajících nevyužívaných anglických dvorků
-výměna rozvodů a povrchových úprav ve veřejných sociálních zařízeních
-odstranění zjištěného nestandardního počtu vrstev povlakové krytiny na střeše
-U stěny při ledové ploše nevyšly odtrhové zkoušky. Z tohoto důvodu je nutno celkově plochu
obrousit pro vyhovující kotvení KZS.

6/X52 Zhotovitel vypracuje návrh změnových listů k 
jednotlivým položkám s patřičným 
komentářem - odůvodněním, 
kontrolovatelnými výkazy výměr a cenovým 
návrhem pro posouzení od TDS a AD. O 
schválení rozhoduje objednatel.

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatní□ □ □ □ m
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Město Lovosice
Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů

□ □ m m m

Popis změny:

Při tvorbě rozpočtu a výkazu výměr se vycházelo z odhadovaného předpokladu. Vzhledem ke 
skutečnostem při odstraňovaní stávajících konstrukcí a prvků a montáže nových se doba 
lešení evidovala. ZL je zpracován na základě skutečné doby.

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 4

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH):

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
Změnový list 4

Termín provedení změny:
Zahájení: W 5
Ukončení: W 33

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Nemá dopad na harmonogram

Přílohy a poznámky:
Vyjádření AD/proiektanta:
rozpočtář při zadání pro VŘ vycházel ze svého před
mého posouzení je vkompetenci TDS
Vyjádření TDS:

Dokladu, ZHOT uplatňuje prodloužení lhůt -dle

lešení byly navržené objemy a lhůty použití lešení 
ní nedostatečné . Pro zadávacím soupisem 
nedostatečně a bylo ho potřeba skutečně využívat 
ahoto titulu schválit.

Z průběhu výstavby a z evidence výkazů použitého 
pro zvolený technologický postup realizace opláště 
navržené lhůty a postavené lešení bylo odhadnuto 
delší dobu, doporučujeme INV úhradu víceprací z t<
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Město Lovosice
Ostatní/různé:

Navrhovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL
Schvalovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITE L CUSTOMER/OBJEDNATEL

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 4

Fotodokumentace:

foto dne 7.2.2022
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZHč.: 5

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Otlučení omítky fasády vnitřní stěny ZS
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice 
Školní 407/2 
410 30 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

□ Zhotovitele požadavky□ □ □ m
Datum iniciace změny: 23.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku
Protokol o provedených odtrhových zkouškách (archiv stavby)

Zápis z kontrolního dne: 14.04.2022

6/X51 Zhotovitel deklaroval formou včasného
upozornění objednatele na dosud zjištěné 
vícepráce, které vyplývají ze schválené 
projektové dokumentace nebo z nové 
vzniklých skutečností a nejsou zahrnuty do 
smluvního soupisu prací:

-v položkovém rozpočtu chybějící vodovodní potrubí
-ŽB zdi u vstupu budou odříznuty na úroveň 840 mm a budou zpevněny ocelovými L profily a 
pásovinou dle návrhu statika.
-Tvar nového chodníku před vstupem - zámková dlažba dle výkresu situace.
-Ihůta použití lešení pro montáž a demontáž vnějjšího opláštění budovy
-úprava stávajících nevyužívaných anglických dvorků
-výměna rozvodů a povrchových úprav ve veřejných sociálních zařízeních
-odstranění zjištěného nestandardního počtu vrstev povlakové krytiny na střeše
-U stěny při ledové ploše nevyšly odtrhové zkoušky. Z tohoto důvodu je nutno celkově plochu
obrousit pro vyhovující kotvení KZS.

7/X57 Na stávající stěně ze strany ledové plochy 
/ST05/ byly provedeny odtrhové zkoušky. 
Kvůli špatným výsledkům odtrhové zkoušky 
musí být provedena změna technologického 
postupu navrhované fasády (příprava 
podkladu pro zajištění pevnosti podkladu). 
Zhotovitel předložil odtrhové zkoušky TDS.

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatnítu □ □ □ m
F10-SM 33 Změnové hlášeníformulář_vlr0 1 Z 4



Město Lovosice
Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů
□ cn m m

Popis změny:

Byly provedeny odtrhové zkoušky a jejich výsledek byl nevyhovující. Byla potřeba změna 
technologie pro zaručení správných kvalit a hodnot povrchu stěn před montáží tepelného 
izolantu. Bylo potřeba odstranit stávající nevyhovující povrch na celé ploše vnitřní fasády a 
následně opatřit opět celou plochu penetračním nátěrem.

Práce bylo potřeba provést v naplánovaném hmg. v návaznosti na další práce týkající se 
přívodu o odvodu pro VZT a v souladu s akcemi města, které se mají konat na konci letních 
měsíců.

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 5

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH):

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
Změnový list 5

Termín provedení změny:
Zahájení: W 13
Ukončení: W 23

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Změna dle NHod. vyžaduje  Nhod., což 
odpovídá  dní práce
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Město Lovosice
Přílohy a poznámky:
Příloha 1

Vyjádření AD/proiektanta:
Je doložitelné, že práce bylo nutné provést a nárokované položky jsou v návaznosti na 
následný technologický postup 
Vyjádření TDS:
TDS posoudil nárokované položky, po kontrole doložitelného množství sutě byl objem 
redukován na současnou hodnotu. TDS doporučuje ZL ke schválení

Ostatní/různé:

Navrhovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL
_______  -1-

LUJ 1 WlVICrV/ ^ D J CL/TMM ICL

Schvalovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOM ER/OBJEDNATEL

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 5

Fotodokumentace:
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Město Lovosice
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č. : 7

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH):

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
Změnový list 7

Termín provedení změny:
Zahájení: W 4
Ukončení: W 13
Nutné provést pro zajištění statiky objektu a 
následujících stavebních prací

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Nemá dopad na harmonogram

Přílohy a poznámky:
Příloha 1

Vyjádření AD/proiektanta:

ičty všech nerealizovaných prvků.

Souhlasíme
Vyjádření TDS:
Zhotovitel přepracoval ZL a doplnil do něj odpc 
Doporučujeme schválit.

Ostatní/různé:

Navrhovatelé:
Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL

Podpis a datum: ,

CUSTOMER/obeONATEL

Schvalovatelé:

Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL

Podpis a datum:

CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZHč.: 7

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Odpočty a doplnění tonáže OK na úrovni 5.NP
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice
Školní 407/2
410 30 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky□ □ n □ s
Datum iniciace změny: 02/2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku
Korespondence email:
0 Projekt stanovuje v jednotlivých patrech provést pro nově realizované instalační šachty 
vybourání chodbové zdi + vybourání vnitřní příčky bytů. Dále má následovat vybourání několika 
stropních panelů, kde se osadí OK výměna s nově provedenou betonáží instalačních otvorů. Zjistilo se, 
že jsou stropy v těchto patrech pravděpodobně monolitické s tloušťkou desky cca 25cm. Je na 
zváženou provádět OK výměny pro potřebný otvor 96cm x 39cm / alt. 108cm x 45cm /, případně zda 
neřešit vloženým OK prvkem kotveným pod strop nebo jiným způsobem. Další k debatě je dotaz proč 
se odstraňuje zdivo v ose 6-7 ve 2.NP, v ose 6-9 a 10-11 ve 3.NP, 6-11 ve 4.NP, 6-11 v 5.NP a opět se 
nahrazuje novým zdivém ve stejné tloušťce zdi. Bude vůbec nutné tyto „panely'4 všude odstraňovat po 
tomto zjištění?

Otvory v monolitu budou posouzeny na místě.

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatní

m □ □ □ m

Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů

□ m m m m

Popis změny:
Během postupného odkrývání stávajících konstrukcí bylo ověřeno, že původně 
předpokládané panelové stropy, jsou monolitické. Proto byla po místním šetření a po 
vyjádření statikem, schválena změna technologického postupu, kdy se v místech instalačních 
šachet nemusely odstraňovat celé panely, ale pouze se vyřezávaly potřebně otvory. Z toho 
vyplynula redukce nutnosti použití ocelových prvků.
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 7

Fotodokumentace:

foto 27.1.2022 (sonda stropu)
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Město Lovosice

ZH č. : 8

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH): Termín provedení změny:
Zahájení: W 13
Ukončení:

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
Změnový list 8 (vychází z CN subdodavatele)
Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Přílohy a poznámky:
Příloha 1

Vyjádření AD/oroiektanta:
Dotaz na velikost kabiny v rámci VŘ nebyl vznesen

Vyjádření TDS:
Vzhledem ke nejasnosti kolem konkrétního zadání výtahu ve VŘ, navrhujeme investorovi, aby zvážil 
navýšení nákladů zhotovitele na instalaci potřebného výtahu.

Ostatní/různé:
Větší kabina bude lépe odpovídat i změně požadavku na kvalitu ubytování,

Navrhovatelé:

Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL

Podpis a datum: .

CUSTOMER/OBJEDNATEL
Schvalovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ ZHč.: 8

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH

Změna ceny výtahu - nepřesné zadání v PD
CUSTOMER /OBJEDNATEL: CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:

Město Lovosice GKR STAVBY s.r.o.
Školní 407/2 Kratochvílova 2659
410 30 Lovosice 413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky

□ □ □ □ m

Datum iniciace změny: 23.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatní

□ m □ □ m

Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů

□ □ m □ m

Popis změny:

V rámci projektové dokumentace byla řešena úprava výtahové šachty, kdy ze dvou malých šachet 
odpovídajících malým osobním výtahům, byla navržena jedna velká. Ve výkresové dokumentaci u 
běžných stavebních výkresů (půdorysů) nebyl popis upřesňující velikost vlastní výtahové kabiny. 
Součástí těchto výkresů byla nově navržená velikost výtahové šachty.
Ve výkazu výměr rovněž nebyl výtah jako dodávka podrobně specifikován.
Kontrolou nabídek v rámci VŘ dle doložených cenových hladin je zřejmé, že všichni uchazeči nabídli 
standartní velikost výtahové kabiny (tzn. 1,6 x l,4m).
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 8

Fotodokumentace:
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZHč.: 9

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Bourání střešního pláště a doplnění spádových polystyrenů
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice
Školní 407/2
410 30 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

□ Zhotovitele požadavky□ □ □ m
Datum iniciace změny: 23.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku 
Zápis kontrolního dne

5/X34 Je možné provést úpravu technického řešení
střešního pláště? Nedošlo by k odstranění 
skladby střešního pláště, ale byla by pouze 
kladena TI včetně střešní fólie a příslušných 
vrstvev dle PD. Veškeré úpravy by byly 
provedeny při zachování funkce navrhovaného 
střešního pláště AD přednesl bližší 
informace ke změně, kterou navrhoval 
zhotovitel. Zhotovitel provedl sondy stropní 
střešní konstrukce. Závěr technického 
řešení bude projednán v pondělí 7.3.2022 
mezi AD a zhotovitelem. Následně bude s 
technickým řešením seznámen investor.

6/X 51 Zhotovitel deklaroval formou včasného 
upozornění objednatele na dosud zjištěné 
vícepráce, které vyplývají ze schválené 
projektové dokumentace nebo z nové 
vzniklých skutečností a nejsou zahrnuty do 
smluvního soupisu prací:

-odstranění zjištěného nestandardního počtu 
vrstev povlakové krytiny na střeše

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatní

□ □ □ s

Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů

□ m m m m
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Město Lovosice
i_________________ I______________ I________________ L

Popis změny:

Vyplývá ze skutečností zjištěných po otevření střechy.
Nataveno více pásů než se předpokládalo (předpoklad 2, skutečnost 6) 
Místy podklad z cihel a tvárnic, místy z betonu 
větší tl. násypu
nutnost podchycení stropu kvůli bourání pevných vrstev

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 9

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH):

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
Změnový list 9

Termín provedení změny:
Zahájení: W 11
Ukončení: W 19
Vzhledem k charakteru prací, kdy bylo potřeba 
konat neprodleně vzhledem k tomu, že se jedná o 
střešní konstrukci a tato nemohla zůstat 
otevřená, práce byly realizovány.

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Změna dle NHod. vyžaduje  Nhod., což 
odpovídá  dní práce
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Přílohy a poznámky:

Město Lovosice

Vyjádření AD/projektanta:
Odkrytí kpl skladby střechy prokázalo její různorodost 
Vyjádření TDS:
Na základě podrobného zjišťování na místě stavby TDS postupně kontroloval a upřesňoval 
jednotlivá množství a správnost položek. Po zpracování a vydání závěrečné verze ZL se 
v konstrukci střechy objevily neevidované OK, které bylo potřeba odstranit. Toto je řešeno 
samostatně.
Vzhledem k charakteru prací, kdy bylo potřeba konat neprodleně vzhledem k tomu, že se 
jedná o střešní konstrukci a tato nemohla zůstat otevřená, práce byly realizovány. 
Doporučujeme ke schválení

Ostatní/různé:

Navrhovatelé:

Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL

Podpis a datum:

CUSTOMER/OBJEDNATEL

Schvalovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 9

Fotodokumentace:
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Město Lovosice

ZH č.: 10

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH): Termín provedení změny:
Zahájení: W 19
Ukončení: W 30

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
v Příloze č. 1 2022/23/1 - Změnový list 10
Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Změna dle NHod. vyžaduje  Nhod., což 
odpovídá dnů práce

Přílohy a poznámky:
Příloha 1

Vyjádření AD/oroiektanta:
Byla provedena kontrola AD k novému soupisu prací
Vyjádření TDS:
Zhotovitel respektoval připomínky rozpočtáře AD k původnímu návrhu a ZL upravil a výrazně 
redukoval. Doporučujeme ZL schválit.

Ostatní/různé:

Navrhovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRÍÍCTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL

Schvalovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZHč.: 10

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Doplnění prací spojených s provedením ŽB ramen schodiště
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice 
Školní 407/2 
410 30 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky□ □ □ □ m
Datum iniciace změny: 23.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku

Změna se týká

StavebníDD Strojní□ Elektro□ MaR□ Ostatní
m

Provedení změny má vliv na:

Realizační 
harmonogram Díla

□
Záruky 

Zhotovitele či 
vendorů

m

Cenu díla

m

Kvalitu díla

m

Ostatní smluvní 
podmínky

m

Popis změny:

Betonářské práce na schodišti probíhaly jiným způsobem, změna technologie po odkrytí stávající 
konstrukce, než uvažoval projektant/rozpočtář.
Zajištění schodiště u výtahové šachty, předpoklad samostatné kce oproti skutečnému stavu, kdy se 
jednalo o monolitickou konstrukci a bylo potřeba upravit detaily uložení.
Představa projektanta nebyla za daných okolností reálná.
Výměry byly dopočítány dle skutečně provedených prací. Použity byly položky dle ceníků ÚRS pro 
tyto druhy prací běžně používané.
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 10

Fotodokumentace:
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI

ZH č. : 11

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH): 

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
Změnový list 11

Termín provedení změny:
Zahájení: W 15 
Ukončení: W 53
Navazovala na pronájem lešení

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Změna dle NHod. vyžaduje  Nhod., což 
odpovídá dnů práce

Přílohy a poznámky:
Příloha 1

Vyjádření AD/proiektanta:
nesouhlasí 
Vyjádření TDS:
Kontaktní zateplení bylo ve VŘ zadáno ceníkovou položkou, která lišty neobsahuje. Stavba se bez nich 
neobejde a musí instalovat. Doporučujeme tento ZL přijmout.

Ostatní/různé:

Navrhovatelé:

Podpis a datum:

CONTRÁCTOR/ZHOTOVITEL

Podpis a datum:

CUSTOMER/OBJEDNATEL
Schvalovatelé:

Podpis a datum:

CONTRÁCTOR/ZHOTOVITEL

Podpis a datum:

CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZHč.: 11

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Montáž a dodávka lišt kontaktního zateplení
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice 
Školní 407/2 
410 30 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky

□ □ □ □

Datum iniciace změny: 23.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatní

□ □ □ □ m

Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů
□ m m m

Popis změny:

Ve výkazu výměr nebylo zadáno standartním způsobem. Výkaz výměr byl zpracován v programu 
Kross dle ÚRS. Tento program obsahuje samostatné položky pro lišty KZS.
Práce byly prováděny v návaznosti na co nejkratší dobu pronájmu lešení.
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 11

Fotodokumentace:

foto 29.3.2022
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI

ZH č. : 12

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy {číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH): 

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
Změnový list 12

Termín provedení změny: 
Zahájení: W 17 
Ukončení: průběžně

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Změna dle NHod. vyžaduje  Nhod., což 
odpovídá dní práce

Přílohy a poznámky:
Příloha 1

Vyjádření AD/projektanta: 
vyplývá ze stávajícího stavu konstrukcí 
Vyjádření TDS:
Po podrobné kontrole a doplnění údajů do ZL byl původní cenový návrh zhotovitelem redukován. 
Proběhla následná kontrola. Vzhledem ke stavu stávajících konstrukcí se bez sjednocení výšek nedá 
provést finální konstrukce podlah. ZL doporučujeme schválit.

Ostatní/různé:

Navrhovatelé:

Podpis a datum

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL

Podpis a datum:ij a uaiuiii. /

CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZHč.: 12

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Sjednocení výšky podlah, nivelační stěrky a mazaniny
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice
Školní 407/2
410 S0 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o. 
Kratochvílova 2659 
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky□ □ □ □
Datum iniciace změny: 23.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku

7/X60 V objektu jsou rozdílné výšky podlah. V
některých případech je výškový rozdíl až 70 
mm.

Změna se týká

Stavební□ Strojní□ Elektro□ MaR□ Ostatní

m

Provedení změny má vliv na:

Realizační 
harmonogram Díla

□
Záruky 

Zhotovitele či 
vendorů□

Cenu díla

m

Kvalitu díla

m

Ostatní smluvní 
podmínky

m

Popis změny:

Po odbourání svislých konstrukcí vyplývající z úpravy nových dispozic a po geodetickém stanovení tzv. 
výškové kóty jednotlivých podlaží (výška podlahy), byla zjištěna nejednotná výška úrovně 
podlahových vrstev v rámci jednotlivých podlaží až 7 cm. Proto bylo nutné je srovnat do jednotné 
hladiny. Tyto nesrovnalosti byly zjištěny v úrovni všech podlaží.
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Město Lovosice
Schvalovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOM ER/OBJEDNATEL

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 12

Fotodokumentace:
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