
Popis činnosti
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Popis činnosti

1.NP

 - zděníé konstrukce, stěny, příčky
 - úpravy povrchů - omítky - štuky
 - opravy a retuše sociálek
 - podlahy a podlahové konstrukce - stěrky
 - zámečnické konstrukce - terasa
 - obklady stěn
 - gumové koberce podlah
 - dlažby podlah
 - SDK podhledy

 - malby stěn a nátěry konstrukcí
2.NP

 - zděníé konstrukce, stěny, příčky
 - úpravy povrchů - omítky - štuky
 - opravy a retuše sociálek
 - podlahy a podlahové konstrukce 
 - zámečnické konstrukce - zábradlí schodiště
 - obklady stěn
 - gumové koberce podlah
 - dlažby podlah
 - SDK podhledy a stěny
 - malby stěn a nátěry konstrukcí
venkovní schodiště
 - sanace schodiště
 - fasáda schodiště
 - dlažby schodiště
 - zábradlí schodiště
venkovní zpevněné plochy 
 - zemnění a hromosvod
 - montáž obrubníků a dlažeb
Fasáda objektu - dokončení
 - montáž lešení
 - omítka a dokončovací práce 
 - osazení parapetů
Výtah
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 - dokončení montážních prací - zprovoznění

Elektroinstalace - silnoproud

Elektroinstalace - slaboproud

Měření a regulace
Vzduchotechnika

Topení
Zdravotechnika

Gastrotechnologie

Změnové listy III. A IV.etapa
Rekapitulace prostavěnosti celkem

7. dokončení pokládky PVC krytin v 1.NP, 2.NP a na schodišti - není stále objednané
8. dokončení výměny zařizovacích předmětů - nejsou ještě objednané, nejasné termíny dodání
9. váznou dodávky a montáže dodavatelů. Měli činnost nasmlouvanou do konce roku a koliduje jim to s jinou nasmlouvanou  zakázkou
10. Gastrotechnologie - nejasné termény dodání zařízení - dosud neobjednáno

2. dokončení venkovních zpevněných ploch - dtto bod 1
1. dokončení fasády - nelze dokončit v období klimaticky nevhodném, podmínka +5stupňů 48odin

3. dokončení venkovního schodiště - dtto bod 1
4. dokončení venkovní terasy - dtto bod 1
5. dokončení kompletací - gumové krytiny - nejsou stále objednané, neznáme termíny dodání
6. dokončení kompletací VZT zařízení pro Bistro - nejsou stále objednané, neznáme termíny dodání

Důvody stanovení termínu dokončení k 30.6.2023


