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E.1. Technická zpráva ZOV 
 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,  
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
  
Lokalita sportovního areálu se nachází v k.ú. Lovosice na p.č. 973/1, 974/3, 974/4, 974/5. 
V současné době jsou pozemky zastavěné sportovní halou se zázemím, venkovním hřištěm, 
původními šatnami volejbalového hřiště a komunikačními plochami. Pozemky jsou o celkové 
výměře 9 178 m2. V blízkém sousedství dotčených parcel je zastavěná část města Lovosice 
tenisovými kurty se zázemím, komunikacemi a zelení. Parcely jsou přímo přístupné z místní 
komunikace a to jak pro pěší, tak i pro vozidla. 
 
Pozemky dotčené stavbou:  
 
k.ú. Lovosice [687707] 
p.č. 973/1  ostatní plocha    3 159 m2 
p.č. 974/3  zastavěná plocha a nádvoří   4 049 m2 
p.č. 974/4  ostatní plocha    1 242 m2 

p.č. 974/5  ostatní plocha    728  m2  
 
Vlastnické právo: Město Lovosice, Školní 407/2, 41030 Lovosice 
pozemky jsou zapsány na katastrálním úřadě na LV číslo 1. 
 
Sousední pozemky 
  
p.č. 957  ostatní plocha    381 m2 

p.č. 959/1  ostatní plocha    3128 m2 

p.č. 959/2  ostatní plocha    60 m2 

p.č. 972/1  ostatní plocha    5405 m2 

p.č. 972/2  ostatní plocha    3449 m2 

p.č. 974/1  ostatní plocha    7277 m2 

p.č. 974/2  ostatní plocha    652 m2 

p.č. 974/3  ostatní plocha    4049 m2 

p.č. 974/4  ostatní plocha    1242 m2 

p.č. 974/5  ostatní plocha    728 m2 

p.č. 312/1  ostatní plocha    5765 m2 

p.č. 957  ostatní plocha    381 m2 

p.č. 957  ostatní plocha    381 m2 

 
Stavba bude rozdělena do tří stavebních objektů: 
SO 1 - nové akustické řešení, osvětlení a vzduchotechniku sportovní haly.  
SO 2 - novostavba nafukovací haly a stavební úpravy zázemí,  
SO 3 - nástavba stávajícího zázemí u sportovní haly „Chemik“.  
 
Stavba bude provedena v rámci jedné etapy. Stavební činnost bude probíhat uvnitř objektů a na 
přilehlých pozemcích ve vlastnictví investora. Zařízení staveniště (ZS) bude vybudováno, vybaveno, 
provozováno a střeženo na náklady zhotovitele. Staveniště předá investor zhotoviteli předávacím 
protokolem k datu dle harmonogramu stavby.  



Úpravy staveniště a oplocení  
Stavba nebude probíhat za provozu objektu. Prostor staveniště bude po celou dobu stavby oddělen 
od ostatních částí objektu a veřejného venkovního prostředí provizorními stěnami s dveřmi s 
bezpečnostním zámkem. Vstup na staveniště bude stávajícími vstupy. Navržené práce bude nutné 
provést tak, aby nebyl narušen současný provoz ostatních sportovišť (tenisové kurty, plavecký 
bazén, fotbalové hřiště s umělou trávou). Průběh výstavby bude předem odsouhlasen správcem 
sportovního areálu.  
Na všech vstupech do prostoru staveniště musí být vyznačen jasně viditelnou bezpečnostní 
značkou: „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  
Po dobu stavby budou chráněny všechny stávající konstrukce objektů proti poškození.  
 
Mezideponie zeminy  
Zemní práce budou prováděny pro výkop základové konstrukce ocelového schodiště a pro výkop 
vedení inženýrských sítí (kanalizace, elektro NN).   
Je uvažováno s výkopy v zemině třídy III až IV. Vykopaná zemina bude deponována na zpevněné 
ploše pozemku investora p.č. 973/1. Zemina bude průběžně používána na zásypy a přebytečná 
bude odvezena na skládku.  
 
Příjezd a přístup na staveniště  
Příjezd na staveniště bude probíhat ze Zámecké ulice. Průjezd do areálu bude samostatným 
vjezdem v provizorním oplocení stavby. Zásobování stavby bude probíhat pomocí malých 
nákladních vozů do prostoru areálu. Materiál uvnitř staveniště bude manipulován ručně za pomocí 
koleček apod. 
 
 
b) významné sítě technické infrastruktury 
 
V místě stavby je vedení optického kabelu společnosti CETIN a.s. Průběh tohoto kabelu spolu 
s vyjádřením společnosti CETIN a.s. je součástí dokladové části projektové dokumentace. 
Tento kabel musí být před započetím prací vytýčen! 
 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.  
 
Stavba bude vodou, kanalizací a elektřinou napojena na stávající rozvody v objektu. Nevyžaduje 
budování nových sítí, ani přeložky stávajících inženýrských sítí.  
 
Vodovod  
Měření odběru vody bude řešeno hlavním vodoměrem (v průběhu stavby nebude žádný jiný odběr 
investora), odečet a úhrada bude probíhat na základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem 
stavby. Celková předpokládaná spotřeba vody je do 1 m3/den.  
 
Elektrická energie  
Elektroinstalace: Zařízení staveniště bude napojeno ze stávajících rozvodů NN v areálu sportovišť. 
Místa napojení na 220V a 380V budou určena investorem a zapsána do stavebního deníku. 
Práce na el. zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. El. zařízení musí splňovat 
všechny požadované funkce a požadavky na bezpečnost. Uvedení do provozu podléhá provedení 
výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. El. zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám.  



Vytápění  
Stavba je vybavena fungujícími radiátory a vnitřními rozvody, které nebudou v průběhu stavby 
využívány a budou chráněny proti poškození.  
 
Kanalizace  
Pro potřeby pracovníků stavby budou uvolněny stávající WC v prostoru haly Chemik. Veškeré 
činnosti spojené s údržbou a zajištěním provozu sociálních zařízení zajistí zhotovitel stavby. 
 
  
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro  
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Zásady bezpečnostních opatření:  

- zajištění bezpečného koridoru pro pohyb chodců v okolí stavby 
- oplocení vč. patřičného bezpečnostního značení 
- stavba neomezí přístup osob po veřejných komunikacích, okolí stavby bude náležitě 

označeno 
- během provádění stavebních úprav je nutno dbát ochrany konstrukcí, které mají být 

zachovány 
 
Zhotovitel stavby dále zajistí: 

- ostrahu stavby 
- Odvoz odpadu 
- Protipožární opatření 
- Osvětlení stavby 

 
Vzhledem k charakteru prací se na staveništi nepředpokládá činnost osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace, zvláštní opatření nejsou navržena.  
 
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
 
Bezpečnostní opatření pro ochranu stávajících inženýrských sítí  
Uspořádání staveniště bude respektovat vedení optického kabelu společnosti CETIN a.s. Průběh 
tohoto kabelu spolu s vyjádřením společnosti CETIN a.s. je součástí dokladové části projektové 
dokumentace. 
Tento kabel musí být před započetím prací vytýčen! 
 
Statické zajištění stávajících konstrukcí  
Při provádění bouracích a stavebních prací a při umísťování jakýchkoliv zařízení staveniště 
v objektu zhotovitel zodpovídá za ochranu stávající nosné konstrukce. Zejména nesmí dojít k 
přetížení vodorovných konstrukcí stropů. Při skladování většího množství suti / stavebních 
materiálů, případně umísťování těžkých strojů apod. je zhotovitel povinen staticky zajistit nosné 
konstrukce objektu. Konkrétní opatření je třeba konzultovat a nechat schválit projektantem – 
statikem.  
 
Požární opatření na staveništi 
V průběhu výstavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z povinností  



právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 SB. o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Stavba zařízení staveniště musí být řešena v souladu s požadavky uvedenými v §2-14 vyhl. č. 
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  
Při provádění stavby musí být splněny požadavky vyhl. č. 23/2008 o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.  
Případné omezení průjezdnosti přilehlých komunikací bude 14 dní předem nahlášeno místnímu  
Hasičskému záchrannému sboru.  
Zhotovitel stavby se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi, před zahájením plnění  
proškolit v oblasti požární ochrany své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím 
podílejí na jeho plnění, jakož i provádět na předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu podle 
právních předpisů o požární ochraně.  
Zejména při opuštění staveniště je nutné ho zabezpečit proti vzniku požáru (zejména zdroje energií).  
Staveniště musí být vybaveny dostatečným počtem hasicích přístrojů. Všichni zaměstnanci, kteří 
se na stavbě pohybují, musí být seznámeni s umístěním a s použitím hasicích přístrojů.  
V celém prostoru staveniště platí přísný zákaz kouření mimo vyhrazená místa. Tato místa budou  
označena tabulkou „Místo určené ke kouření“ nebo „Kuřárna“ a budou vybavena vhodnými 
popelníky z nehořlavých materiálů.  
Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezení vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis 
písemného příkazu vydaného podle právních předpisů o požární ochraně k provádění činností s 
otevřeným ohněm zhotovitel včas předloží též určenému zástupci objednatele.  
Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární 
ochraně a příslušných českých technických norem.  
 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  
 
Popis ploch a objektů zařízení staveniště a jejich kapacity  
a) provozní 

- kanceláře stavby – cca 15 m2 – 1x větratelná a uzamykatelná místnost 
- skladovací plochy - cca 30 m2 – 2x větratelná a uzamykatelná místnost 
- montážní a manipulační plochy – v rámci celého prostoru oploceného areálu staveniště 
- kontejnery – 1 x kontejner na stavební suť (6 m2) vně objektu, tak aby neomezil provoz po 

komunikaci po ohlášení.  
 
b) sociální 
Předpokládaný počet pracovníků na stavbě bude průběžně 15 osob. 

- 1x větratelná a uzamykatelná šatna uvnitř objektu včetně sprch 
- 2 x WC + pisoáry, umyvadla 
-   

Přehled strojů nasazených během výstavby  
- drobné el. nářadí: do 2 kW 
- svářečka, řezačka na beton/asfalt, míchačka, bourací kladiva, motorová pila: 2-5 kW 
- jeřáb, malý bagr 3,5t, nůžkové plošiny 

 



g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Kontejner na stavební suť bude umístěn po nezbytnou dobu v prostoru areálové komunikace 
(nepodléhá ohlášení)  
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších  
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
 
Stavba bude realizována dodavatelsky, generálním dodavatelem, který bude určen na základě  
výběrového řízení. Vítěz tohoto výběrového řízení bude stavebnímu úřadu oznámen okamžitě po 
podpisu smlouvy a před zahájením prací.  
 
Plán BOZP a koordinátor BOZP 
Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - 18 zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 
Sb., pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy, 
apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví. Dodržování 
předpisů a opatření, zajišťujících bezpečnost práce a ochranu zdraví bude zcela v kompetenci 
vybraného generálního dodavatele stavby.  
 
Přehled základních bezpečnostních předpisů:  

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4)10. Z textu 
vyplývají základní povinnosti, při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě těchto 
zařízení  

- Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví připráni, 
hlava II – §103, 104, 105, 106 108 a 136; - zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky BUZP v pracovně právních vztazích  

- Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- Zákon č.200/1990 Sb.o přestupcích 
- Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb.. - je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a 

ČSN v příslušném rozsahu: 
 ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 
 seznámenými 
 ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 
 ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
 ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
 ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 
 ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 
 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
 
 
 



- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 částečně změněnou vyhláškou 192/2005 sb. a vyhláška ČÚBP a 
nařízením vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, a to zejména tato ustanovení: 
 část první - § 3 a násl. – Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací 
 část druhá - § 7 a násl. – Stavební práce v mimořádných podmínkách  
 část třetí - § 9 a násl. – Způsobilost pracovníků a jejich vybavení  
 část čtvrtá - § 11 a násl. – Staveniště (pracoviště)  
 část pátá - § 17 a násl. – Zemní práce  
 část šestá - § 29 a násl. – Betonářské práce a práce související  
 část sedmá - § 37 a násl. – Zednické práce  
 část osmá - § 40 a násl. – Montážní práce  
 část devátá - § 47 a násl. – Práce ve výškách a nad volnou hloubkou  
 část desátá - § 62 a násl. – Bourací a rekonstrukční práce  
 část jedenáctá - § 71 a násl. – Stroje a strojní zařízení  
 část dvanáctá - § 92 až 99 – Práce související se stavební činností  

- Vyhláška č.288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště pro těhotné a kojící ženy 
- Vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem 
- Zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a jeho prováděcími vyhláškami č. 205/2009 Sb. 
- V souladu se zákonem 356/2003 Sb. částečně změněna zákonem 371/2008 . o chemických 

látkách a chemických přípravcích  
- V souladu s Nařízením vlády č. 361/2007novelizováno nařízením č. 68/2010 Sb.. v platném 

znění kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Dle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů  
- Dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologickými expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  

- V souladu s vyhláškou 6/2003 Sb., která stanoví biologické limity chemických, fyzikálních a  
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále v 
souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.  

- V souladu se zákoníkem práce č. 262/2006  
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- Zákon č.379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami 
- Vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění  
- Zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění   
- Nařízení vlády č201/2010 Sb., který se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy o úrazu 
- Nařízení vlády č.361/2007 novelizována nařízením 68/2010 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
- Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
- Nařízení vlády č.11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezp. značek a signálů 
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, techn. 

zařízení, přístrojů a nářadí 
- Vyhláška č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice 
- Vyhláška č.85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení  
- Vyhláška č.77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  
- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 



nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
- Vyhláška č.394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem 
- Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích 
- Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně 
- Vyhláška MV č.246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a výkonu 

požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice apod. 
- Vyhláška MV č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic 
- Nařízení vlády č .272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Vyhláška MZDr č.432/2003 Sb.. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií a náležitosti při práci s azbestem 
- Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 
- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
- Vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Vyhláška MH č. 398/2009 Sb., o požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
- Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č.18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č.19/1979 Sb. o zdvíhacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č.73/2010 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č.21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 
- Nařízení vlády č. 262/2006 zákoník práce 

  
Základní bezpečnostní opatření a nároky na pracoviště  
Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním týdnu 
v době od 07:00 do 21:00 v pracovní dny a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními 
ochrannými prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo 
způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen, pokud nemůže 
nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti 
upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v 
daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů.  
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny.  
Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, 
dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti.  
Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být zhotovitelem stavby 
stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem.  
Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky podzemních inženýrských 
sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata apod.) a podle potřeby provést jejich výškovou 
úpravu do úrovně nového stavu vozovek a chodníků. Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti 
podzemních inženýrských sítí a rozvodů musí být prováděny ručně.  
Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv 



poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat 
osaměle, kde není v dozoru nebo doslechu další pracovník. V případě, že dojde k obnažení 
stávajících inženýrských sítí nebo bude nutné tyto sítě vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti 
poškození pracovníky dodavatelské organizace nebo další osobou nebo působením vnějších vlivů.  
Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně dvou pracovníků – 
jeden na povrchu. Před vstupem do šachty provádět kontrolní měření přítomnosti kysličníku 
uhličitého a v místech se zvýšenou pravděpodobností jeho výronu, což je celá oblast se zvýšeným 
rizikem a její bezprostřední okolí a u revizních šachet hlubších než 4,0 m i v průběhu prací.  
Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k  
zajištění bezpečnosti práce (např. dozor pracovníka energ. závodu).  
Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí 
být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena.  
Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny.  
Výkopy mimo uzavřené staveniště se musí řádně ohradit a v noci řádně osvětlit jen bezpečným 
elektrickým napětím.  
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 
pracovníků a zájmu jiných osob. Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být 
vymezen ohrožený prostor podle technologie prováděných prací a zajištěn proti vstupu 
nepovolaných osob.  
Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být  
provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich 
blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat.  
Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule  
dodavatelskou organizací, upozorňující na nebezpečí úrazu.  
 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního 
prostředí.  
V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je nutné eliminovat 
potřebnými opatřeními. Největší zátěží bude zvýšená prašnost a hlučnost. Prováděcí firma musí 
dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě.  
Projektant doporučuje při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení 
vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů 
materiálů dodaných subdodavateli.  
 
Likvidace odpadu 
Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných 
předpisů.  
V rámci předání a převzetí díla zhotovitel doloží způsob likvidace a uložení odpadu příslušným 
protokolem.  
 
V průběhu výstavby vzniknou běžné stavební odpady, které budou likvidovány po vytřídění 
recyklací popř. uložením na řízenou skládku dle povahy odpadu. 
 



Katalogová čísla odpadů, názvy odpadů a kategorie odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky ministerstva 
životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy 
odpadů.  
 
Přehled odpadů vznikajících při výstavbě. 
Množství odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby nelze přesně určit, řádově jednotky tun 
převážně (O), výjimečně (N) 
 
Kód odpadu Název odpadu   Kategorie odpadu  
17 01 01   Beton      O  
17 01 02   Cihly      O 
17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek O 

 a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 
17 02 01   Dřevo     O 
17 02 02   Sklo      O 
17 02 03  Plasty     O 
17 04 05   Železo a ocel    O 
17 04 07   Směsné kovy    O 
17 04 11   Kabely neuvedené po číslem 17 04 10   O 
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 04   Izolační mat. neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 O 
 
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 93/2016 Sb., o odpadech  
v platném znění. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých 
druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP. v platném znění, kterou byl vydán Katalog odpadů. 
Bude rovněž dodržována vyhláška MŽP, v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. 
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami 
v intervalech dle potřeby. 
 
Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé 
složky a zatříděn podle katalogu odpadů. Část odpadů bude možno zpětně využít při stavebních 
pracích, ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Stavební suť bude v 
maximální míře recyklována pro další využití. Způsob nakládání s odpady v průběhu stavby musí 
být doložen při kolaudačním řízení. 
 
Případné odpady s obsahem azbestu 
V rámci místního šetření, před započetím projektových prací, nebyla zjištěna přítomnost azbestu 
(osinkocementu). Vlastní rozvody nejsou přístupné – jejich zpřístupnění bude možné až v rámci 
provádění stavebních prací. Je tedy třeba postupovat obezřetně a v případně zjištění výskytu 
nebezpečné látky má stavební firma povinnost dodržet následující postup. 
Před započetím bouracích prací musí být proveden průzkum zaměřený na přítomnost azbestu v 
bouraných materiálech. V případě zjištění azbestových vláken v bouraných materiálech musí být 
postupováno dle § 41, zákona 258/200 Sb. v platném znění:  
 
§ 41  
Používání biologických činitelů a azbestu  
(1) Zaměstnavatel je povinen ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa 
činnosti, že budou poprvé používány biologické činitele skupin 2 až 4, upravené zvláštním právním 
předpisem,35) a změny ve výkonu takové práce a dále takové práce, při nichž jsou nebo mohou být 



zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před 
zahájením práce; náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis.  
(2) Zaměstnavatel nebo osoba jím určená musí při stanovení rizika biologického činitele a azbestu 
postupovat způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.  
(3) Zaměstnavatel je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s používáním 
biologických činitelů skupin 2 až 4 předem projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví 
příslušným podle místa činnosti.  
 
Během prací budou dodržovány následující zákony, předpisy a nařízení: 

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. novelizováno nařízením č. 68/2010 Sb. 
- Metodický pokyn odboru MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z 

rekonstrukcí a odstraňování staveb / čl. 6 /  
- § 41 258/2000 Sb.  
- § 35 zákona o odpadech  

 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, 
akustické zástěny apod.).  
Stavební práce budou probíhat v limitu a v časovém pásmu předepsaném hygienikem.  
 
Zákonné a normové požadavky:  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
Dle Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
jak vyplývá z pozdějších změn. 
 
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.  
 
Chráněným venkovním prostorem stavby se rozumí prostor 2 metry okolo obytných domů, 
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i 
funkčně obdobných staveb. 
 
Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou 
místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.  
 
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví 
prováděcí právní předpis, prováděcím předpisem je v tomto případě Nařízení vlády č.148/2006 Sb. 
 
Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé 
pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis, prováděcím právním 
předpisem je v tomto opět případě Nařízení vlády č.148/2006 Sb..  
Požadavky na hlukové poměry vně objektu dle NV č. 148/2006 Sb.: 
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
ve vnějším chráněném prostoru stanoví součtem základních hladin hluku a příslušných korekcí (viz 
tab. č. 1, 2 a 3). Výpočet hygienického limitu hluku ze stavební činnosti - viz. tabulka č.4.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délka pracovní směny 
Délka pracovní směny pracovníka se předpokládá po celou dobu výstavby 8,0 hod/den = 480 
min/den. Výpočet byl proveden pro celkovou délku časového intervalu 14 hodin/den = 840 min/den 
(od 7:00 do 21:00 hod.) stanovenou Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti po dobu kratší než 14 
hodin:  LA eq,s = LA eq,T + 10 log[(429 + t1)/t1]  
 
Doporučení vedoucí k minimalizaci hlukových imisí:  
Doporučuje se omezit činnost technických souprav a jiné technologie na minimum. Je nutno 
nenechávat strojní zařízení v činnosti v průběhu stavební přestávky. Nákladní automobily je nutno 
bezpečně zaparkovat a vypnout motor. Auta, jak zásobovací, tak pracovně nasazená, je nutno 
zorganizovat tak, aby plynule na sebe navazovala a nedocházelo k jejich delšímu prodlévání ve 
staveništním prostoru. Doporučuje se nejhlučnější práce provádět pouze v denním časovém limitu 
od 9:00 do 15:00 hod. Dále se velmi doporučuje zhotoviteli díla  
v hlučných etapách upozornit majitele nejbližších objektů s chráněnými vnitřními prostory, aby  
zajistili tyto prostory proti pronikání hluku do vnitřního chráněného prostoru zavřením okenních 
otvorů. Většina okenních výplní v okolí budoucího staveniště má pravděpodobně TZI 2. Vnitřní 
chráněný prostor staveb okolní zástavby je tak v denní době při stavební činnosti dostatečně 
zajištěn a tudíž nedojde k překročení limitních hodnot ve vnitřním prostoru. Všechny dveřní 
(především vrata) a okenní otvory se doporučuje zavírat při provádění hlučných prací. 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění 
komunikací musí být okamžitě odstraňováno. Zhotovitel zajistí techniku, která v případě potřeby 
bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. Denní 
úklid staveniště provádí zhotovitel stavby. 
  
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. 
  
Ochrana proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným  
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.  
 
Ochrana stávající zeleně 
Stávající vzrostlá zeleň není navrženými pracemi dotčena. 
  
Ochrana před chemickým znečištěním  
Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. 
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy.  
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
Stavba bude zahájena po získání pravomocného stavebního povolení, a po veřejném výběrovém 
řízení na dodavatele stavby. Započetí stavebních prací se předpokládá do 2 měsíců od nabytí právní 
moci stavebního povolení. Výstavba bude dokončena nejpozději do 6 měsíců od zahájení realizace.  
Realizace stavebního záměru proběhne v 1 etapě, postup výstavby lze rozdělit do těchto základních  
kroků: 
1. zařízení staveniště 



2. bourací práce na stávajícím objektu  
3. nová výstavba a stavební úpravy 
4. dokončovací práce a vyklizení staveniště 
  
Předpokládaný termín zahájení:  červen 2020 
Předpokládaný termín ukončení:  listopad 2020 
 
V rámci výběrového řízení účastník VŘ vypracuje podrobný harmonogram prací, který musí 
zohledňovat požadavky stavebníka a bude podrobně specifikovat nasazení pracovníků, strojů a 
zařízení.  
 
Závěrečná upozornění:  

- Při provádění prací musí zhotovitel stavby postupovat v souladu s platnou legislativou,  
dle platných vyhlášek a veškerých souvisejících ČSN a EN ČSN. 

- Veškeré práce musí zhotovitel stavby provádět v souladu s obdrženými stanovisky  
dotčených orgánů státní správy a správců sítí a to v rámci stavebního řízení.  

- V případě výskytu nejasností, nebo pokud se skutečný stav odchyluje od  
předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta!!! 

- Navržené rozměry je nutné koordinovat se stávajícími přímo na stavbě!!! 
 
 
 

 


