
Dodatek č. 1 

 

SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI ZAKÁZKY 

 

„Oprava kapličky u siřejoviĐké křižovatky v LovosiĐíĐh“ 
uzavřeŶá v souladu s ustaŶoveŶíŵ § Ϯϱϴϲ a ŶásledŶě zákoŶa č. ϴϵ/ϮϬϭϮ Sď., oďčaŶský zákoŶík ve zŶěŶí pozdějšíĐh 

předpisů ;dále jeŶ „oďčaŶský zákoŶík“Ϳ ŵezi těŵito sŵluvŶíŵi straŶaŵi 
 

 

 

SŵluvŶí straŶy: 
 

Objednatel     Město LovosiĐe 

se sídleŵ:      ŠkolŶí ϰϬϳ/Ϯ, LovosiĐe, ϰϭϬ ϯϬ 

zastoupeŶý:     Ing. Milanem Dianem, Ph. D., starostou ŵěsta  
zástupĐe pro věĐŶá jedŶáŶí:    

e-mail/telefon:       /  

zástupĐe pro věĐi teĐhŶiĐké:   

e-mail/telefon:     /  

IČ:      00263991 

ďaŶkovŶí spojeŶí:    , . .      

č. účtu:       

 (dále jeŶ „OďjedŶatel“)  

 

Zhotovitel:    Petr PaťĐha   

se sídleŵ:      Malé ŽerŶoseky, ϰϭϬ ϬϮ LovosiĐe  

zastoupeŶý:       

e-mail/telefon:      , tel. :   

IČ:      74 64 16 54 

DIČ:      CZ   

ďaŶkovŶí spojeŶí:    , . 

č. účtu:      

(dále jeŶ „Zhotovitel“) 

 

Zhotovitel je zapsáŶ v živŶosteŶskéŵ rejstříku. 

 

1. 

ˇUvodŶí ustaŶoveŶí 
 

1. SŵluvŶí straŶy uzavřeli dŶe Ϯϲ.ϲ.ϮϬϭϴ sŵlouvu o dílo Ŷa realizaĐi veřejŶé zakázky s Ŷázveŵ „Oprava 

kapličky u siřejoviĐké křižovatky v LovosiĐíĐh“ . 
 

2. Tíŵto dodatkeŵ č. ϭ se uvedeŶá sŵlouva v souladu s ustaŶoveŶíŵ čláŶku IV. odst. ϭ rozšiřuje a ŵěŶí  
v souvislosti se vzŶiklou pojistŶou událostí takto : 

 

 

ČláŶek V. 

Doďa plŶěŶí 
 

 

1.     PředpokládaŶý terŵíŶ ukoŶčeŶí staveďŶíĐh praĐí včetŶě dohodŶutýĐh víĐepraĐí : do 31.05.2019  

 



 

2.     Lhůty prováděŶí ďudou prodloužeŶy: 
 jestliže překážky v prováděŶí díla zaviŶil oďjedŶatel    
 jestliže přerušeŶí praĐí ďylo zaviŶěŶo vyšší ŵoĐí, Ŷeďo jiŶýŵi okolŶostŵi ŶezaviŶěŶýŵi zhotoviteleŵ. 

 

 

ČláŶek VI. 
Cena 

 

1. CeŶa díla je staŶoveŶa dohodou sŵluvŶíĐh straŶ a vyĐhází z ĐeŶové Ŷaďídky zhotovitele ze dŶe 
11.5.2018, kalkulovaŶé v ráŵĐi výďěrového řízeŶí Ŷa předŵět plŶěŶí této sŵlouvy. CeŶa za provedeŶí 
předŵětu plŶěŶí čiŶí: 327.225,35 Kč ďez DPH (slovy: třistadvaĐetpěttisíĐdvěstědvaĐetpět koruŶ 
českýĐh a ϯϱ hal.) 

 

CeŶa dle Sŵlouvy o dílo       -  327.225,35 Kč ďez DPH 

        CeŶa sjedŶaŶýĐh víĐepraĐí   -    ϳ1.9ϲϰ,ϰϱ Kč ďez DPH 

         ------------------------------------------------------------------------------- 

         Cena celkem                            -  399.189,80 Kč ďez DPH 

 

2. 

ZávěrečŶá ustaŶoveŶí 
 

1. OstatŶí ustaŶoveŶí sŵlouvy o dílo tíŵto dodatkeŵ ŶedotčeŶá se ŶeŵěŶí a zůstávají v platnosti. 

2. SŵluvŶí straŶy prohlašují, že teŶto dodatek ďyl sepsáŶ Ŷa základě jejiĐh pravé a svoďodŶé vůle, 
nikoliv v tísŶi aŶi za jiŶak ŶápadŶě ŶevýhodŶýĐh podŵíŶek. 

3. Dodatek je vypraĐováŶ ve ϰ vyhotoveŶíĐh. OďjedŶatel oďdrží ϯ vyhotoveŶí, zhotovitel ϭ vyhotoveŶí. 
4. Dodatek Ŷaďývá platŶosti a účiŶŶosti dŶeŵ uveřejŶěŶí v registru sŵluv vedeŶého MiŶisterstveŵ 

vŶitra České repuďliky. 
5. Město LovosiĐe jako oďjedŶatel zodpovídá za to, že sŵlouva ďude uveřejŶěŶa v registru smluv. 

6. Oďě sŵluvŶí straŶy souhlasí, že tato sŵlouva ďude uveřejŶěŶa v plŶéŵ zŶěŶí v registru sŵluv. 
 

Přílohy : ĐeŶová Ŷaďídka zhotovitele praĐí 

 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce:     RADA MĚSTA LOVOSICE 
Datum jednání a číslo usnesení: …………………,  č. usn. …………… 

 
 
 
 
 
V Lovosicích dne  ………………  2018                  V  Lovosicích  dne  ………………. 2018 
 
 
 
 
Za Objednatele:                                                               za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                                         ...................................................... 
Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta                                     ,  majitel firmy 


