
MĚSTO LOVOSICE

■ ■ ■ ■

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 20220243/1 
na realizaci stavební zakázky 

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 
1. ZŠ, Sady pionýrů 355/2, Lovosice",

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních 

předpisů (dále jen „občanský zákoník") mezi těmito smluvními stranami

Í1ULOP007YFC6

Smluvní strany

Objednavatel
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání: 
e-mail/telefon:
IČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
e-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. úču:

Město Lovosice
Školní 407/2, Lovosice, 410 30
Ing. Vojtěchem Krejčím starostou města

00263991
Komerční banka, a. s.
19-724471/0100

ULIMEX, spol. s r.o.
Za Válcovnou 1050/1,400 01 Ústí nad Labem

 jednatelem společnosti

14864878
CZ14864878

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 157, datum 
zápisu 9.1.1991.

(dále jen zhotovitel)

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2022 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 1. ZŠ, Sady pionýrů 355/2, Lovosice".



2. Tímto dodatkem č. 2 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby se smlouva 
mění a doplňuje takto:

VI.
Cena

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: 8 888 391,26 Kč bez DPH 
( slovy: Osm milionů osm set osmdesát osm tisíc tři sta devadesát jedna korun českých dvacet šest haléřů)

Smluvní cena dle SoD a dod.č.l za provedení díla v Kč bez DPH činí: 8 888 391,26 Kč

Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 2 činí:

Změna + 1108 403,00 Kč

Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí: 9 996 794,26 Kč

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 a 2 činí: 9 996 794,26 Kč bez DPH
(slovy: Devět milionů devět set devadesát šest tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých dvacet šest
haléřů).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly vyčísleny novým soupisem prací - změnový list č. 1, 
který je přílohou 1 tohoto Dodatku.

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v 
tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek vypracován ve 2 vyhotoveních. Objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
České republiky.

5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

> Změnový list č. 1 ze dne 20.03.2023 včetně komentáře změny a fotografií změnového hlášení



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE, usnesení číslo 142/2023 
Datum jednání: 5.4.2023

V Lovosicích, dne



„Město Lovosice - rekonstrukce elektroinstalace v objektu 1.ZŠ Sady 
pionýrů 355/2, Lovosice"

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 Datum předloženi on n„ 
zhotovitelem zu.uu.zuzo

Datum schválení
objednatelem

Objednatel Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice

TDI
Zhotovitel ULIMEX s.r.o., Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem

Objekt
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 1.ZS Sady pionýrů 
355/2, Lovosice"

Stávající stav dle PD:

- PD (rozpočet) neobsahuje opravy omítek před štukováním, tj. oprava prasklin, rýh, 
děr a jiného poškození. Dále PD nepočítá s provedením penetrace před provedením 
bíle malby.

Popis změny (navrhovaný stav):

- oprava omítek v rozsahu dle výkazu výměr

- výmalba soklu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění penetrace a položek souvisejících se změnou rozsahu prací

Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace 3.nadzemního podlaží byly zjištěny poruchy omítek a stěn, které bylo 
nutně před novou výmalbou vyspravit a tyto opravy navýšily původně Uvažovaný výkaz výměr 
položky opravy stropů a stěn štukovou omítkou. S ohledem na nutnost dodrženi 
technologického postupu opravy omítek a maleb bylo nezbytné penetrovat podklad z důvodu 
přídržnosti nových vrstev. Během těchto prací došlo na některých místech (místnost 4.17)
k rozsáhlému opadávání předchozích vrstev muleb spolu s novou malbou a štukovou vrstvou.
V těchto místech bylo nutné v celé ploše tyto souvrství odstranit, řádně napenetrovat, opravit 
praskliny a trhliny a celoplošně přetmelit.
V původním návrhu řešení nátěrů soklových částí bylo patrně uvažováno pouze lokální oprava 
a přetření v místě nových rozvodů. S ohledem na vyhlášku o hygienických požadavcích nu 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávaní dětí a mladistvých
č.410/2005 Sb. V platném znění, dle par. 2 2 písmene g, tedy:

„malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častějinavrhujeme s ohledem na 
stavební připravenost pro výmalbu dle původního zadání (Zakrytí plochy, dveří a oken, úklid a 
stěhování vybavení nábytkem a zařízeními), provést nátěr soklů v plném rozsahu stavby stejně 
jako malby stěn a stropů. Tímto dochází k úspoře budoucích nutných nákladů na výmalbu 
prostor v následujících letech.

Objekt bude tedy řádně vymalován, čistý a bez potřeby dalších investic stěn a stropů.
Ostatní položky rozpočtu (vysekání rýh, odvoz a likvidace suti) byly navýšeny v poměru______
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navýšení rozsahu prací zjištěného po provedeni díla v e 3.nadzemním podlaží.

Rekapitulace změn:

Změna Č. méněpráce vícepráce
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Finanční dopad změny: Navýšení rozpočtu

Změna ceny ke schválení: Změna přinese navýšení ceny díla o 1 108 403,- Kč bez
DPH

Stanovisko TDI: viz samostatné vyjádření

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

.............

Razítko:

Da,um: } m. Ku.
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Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím
Změnu doporučuji / nedoporučuji- schválit Razítko:

Datum:

Schvalovací proces:

TDI:________________________________
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit Razítko:

Datum: 27.3.2023

Objednatel:
Změnu schvaluji / neschvaluji Razítko:

Datum:
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Martin Pražan
služby v oblasti TDS a KOOBOZP 
Jizerská 2946/63 
400 11 Ústí nad Labem 
IČ:64692281
Tel.: 

KOMENTÁŘ ZMĚNY Č. 1 (ZL Č. 1) TDS 

PROJEKT: „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 1.ZŠ Sady pionýrů 355/2, Lovosice"

Věcný komentář TDS ke změně - vícepráce a méněpráce:

Po provedené kontrole rozpočtů v rámci změnového listu, konstatuji, že v rámci návrhu 
zhotovitel používá buď položky vycházející z již dříve zasmluvněného vztahu a dále v případě, že 
se jedná o novou položku pak položky odpovídající aktuální hladině URS. Dále uvádím, že 
předmětné body změnového listu považuji jako TDS stavby za opodstatněné a nutné ke 
zdárnému dokončení rozpracovaného díla.

1 - Opravy poruch, trhlin a omítek
V rámci kontrolní činnosti na stavbě a v komunikaci se zhotovitelem, objednatelem bylo v rámci realizace
3. NP. (práce jsou realizovány právě od tohoto podlaží) zjištěno zvýšené množství poruch a trhlinn omítek 
stropů a stěn, které je nutno před výmalbou zasanovat, opravit, zatmelit či přeštukovat, množství a rozsah 
je tak zásadní, že navyšuje základní položky dle původního rozpočtu či předpokladu projektanta.

2 - Penetrace
V rámci realizace se jedná o nutnou položku k zajištění spojení nové malby se stávajícími „starými” 
vrstvami maleb
Tato položka chybí v základním rozpočtu.

3 - Mísnost 4.17
I přes realizaci penetrace došlo po vymalování stropu k samovolnému odloupání vrstvy maleb od 
podkladu, strop bylo nutno oškrábat, přetmelit a znovu vymalovat.

4 - Olejové nátěry soklů
V původním návrhu řešení nátěrů soklových částí bylo uvažováno pouze s lokální opravou a nátěrem 
v místě nových rozvodů. Vzhledem k rozsahu prováděných prací je toto nedostatečné. Souhlasím s 
návrhem zhotovitele, s provedením olejových nátěrů v plném rozsahu, kdy budou opraveny malby i nátěry 
v jednom kroku a při „jednom nepořádku” v rámci budoucí nutné údržby školy tak dojde k nemalé úspoře 
nutných nákladů v budoucnosti.

5 odkazem na na vyhlášku o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávaní dětí a mladistvých č.410/2005 Sb. V platném znění, ...zejména se jedná o § 22 
písmeno g, kdy „objekt má být vymalován min. lx za 3 roky” bude tento hygienický požadavek naplněn a 
objekt bude v tomto ohledu bez dalších nutných investic.

Zhotovitel rovněž odečítá práce jež nebudou realizovány.

Předmětné práce nad rámec SOD nemají dopad do celkového termínu realizace.

V Ústí nad Labem dne: 24.3.2023

Martin Pražan
Jizerská 2946/63 
400 11 Ústí nad Labem 
IČ:64692281


