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MĚSTO LOVOSICE 
 

                                                                 
 

 
 

Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP č.  
na akci:  

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“, 
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami 

 
Smluvní strany 
 
Objednatel:  Město Lovosice 

Sídlo:  Školní 407/2, 410 02 Lovosice 

Zastoupený:  Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města 

Zástupce pro věcná jednání: , vedoucí odboru majetku a investic 

E-mail /tel.:  /    

IČ:  002 63 991 

DIČ:  CZ00263991 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu:  19-724471/0100 

 

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby 

související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 

09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. 

 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:    GLOBAL-PRO s.r.o.  
Sídlo :     Vodní 2146, 436 01 Litvínov 
Zastoupený:     jednatelem společnosti 
IČ:     27307913 
DIČ:      CZ27307913 
bankovní spojení:    
č. úču:     
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23640,  
datum zápisu 15.11.2006. 
 
(dále jen zhotovitel)   
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1. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 08.02.2022 smlouvu o výkonu koordinátora BOZP na stavební akci 

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“. 
 

2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto: 
 
 

Článek 4. 
Čas plnění 

 
4.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu smluvní části objednatele na dotčené stavbě dle bodu 

2.1 smlouvy o zajištění výkonu koordinátora s výpovědní lhůtou 10 dní, která běží ode dne následujícím 
po doručení výpovědi. Termín zahájení činnosti je stanoven na 01/2022. Předpokládaný termín 
ukončení činnosti 31.08.2023. Smlouva může být vypovězena i před výpovědní lhůtou nebo 
prodloužena, ale pouze po vzájemné písemné dohodě obou stran. 

 
 

Článek 5. 
Cena  

 
Došlo k navýšení ceny díly na základě prodloužení realizace stavební akce „Rekonstrukce a změna dispozic 
ubytovny v Lovosicích“ a s tím spojené zajištění výkonu koordinátora BOZP. 
 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za plnění realizační fáze dle bodu 2.2. uzavřené smlouvy o zajištění 
výkonu koordinátora BOZP odměnu ve výši 12.500,- Kč + DPH měsíčně, případně poměrnou část. 
 
Ve sjednané ceně jsou zahrnuty cestovní a ostatní náklady, spojené po celou dobu plnění předmětu smlouvy.  
 

 

Původní cena: 175.000,00 Kč bez DPH 

z toho přípravná fáze: 12.500,00 Kč bez DPH 

z toho realizační fáze (13 měsíců): 162.500,00 Kč bez DPH 

 

Nová cena: 262.500,00 Kč bez DPH 

Z toho přípravná fáze:  12.500,00 Kč bez DPH 

Z toho realizační fáze (20měsíců): 275.000,00 Kč bez DPH 

 
 

 
2. 

Závěrečná ustanovení 
  

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v 
tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 

České republiky. 
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4. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 

 
5. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv. 

 
 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE 
Datum jednání: 29.6.2023, číslo usnesení: 261/2023. 

 
 
 
 

V Lovosicích, dne  
 
 
 
 
 

……...........................................................................     ...................………………………................................................. 

Ing. Vojtěch Krejčí      
starosta       jednatel 


