
HARMONOGRAM významných milníku

Obnovení a zastřešení pódia na Václavském náměstí – 

projektová dokumentace, inženýring, stavba a kolaudace            

tyden v roce 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45

týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dokumentace pro stavební povolení,  inženýring

stavební řízení, získaní stavebního povolení

dokumentace pro provádění stavby 

předaní staveniště 

demolice pódia

zemní práce

betonáž nového pódia

stavba ocelové konstrukce

instalace plachty 

dokončovací práce

dokumentace skutečné provedení stavby

podání žádosti ke kolaudaci sloučenému řízení

kolaudace, vydává rozhodnutí o kolaudaci

předaní - převzetí díla


