

Dodatek č. 1

ke Smlouvě na zpracování Projektové dokumentace – Výstavba parkoviště u nádraží ČD v Lovosicích

uzavřená v souladu s §2886, a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou města
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Ondřej Rondoš, vedoucí odboru majetku a investic
E-mail/telefon: ondrej.rondos@meulovo.cz / 416 571 160
IČ: 002 63 991
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 724471/0100

Zhotovitel/dodavatel: účastníci Společnosti „SP+SPEU_ČD_Lovosice“
založené Smlouvou o Společnosti ze dne 20.12.2016
SUDOP PRAHA a.s.
Společnost je zapsána zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Zastoupený: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

Zhotovitel/dodavatel: SUDOP EU a.s.
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Zastoupený: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Miroslav Váňa
miroslav.vana@sudop.cz / +420 477 012 243
IČ: 05165024
DIČ: CZ05165024
jako „Společník 2“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a
Smlouvy o společnosti ze dne 20. 12. 2016

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v zájmovém území železniční stanice Lovosice probíhá v současné době stavba „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“. Plocha budoucího parkoviště slouží jako zařízení staveniště, stavba není ještě dokončena a předána budoucímu správci. V zájmovém území byly stavbou položeny inženýrské sítě a další zařízení. Tato skutečnost omezuje využití území pro potřeby města, neboť stavbou parkoviště bude „narušeno“ ochranné pásmo drážních zařízení.

Na základě zjištěných skutečností projektant požádal správce zařízení a vlastníka pozemku o předání relevantních podkladů a definování podmínek pro realizaci záměru města Lovosice. Bylo svoláno místní šetření, a dne 27. dubna 2017 bylo definováno území vhodné pro realizaci parkoviště i podmínky pro prodej dotčeného pozemku. Návrh geometrického plánu pro oddělení pozemků a zřízení věcných břemen zajistí pracovníci SŽDC s. o.

Tímto procesem vznikla zhotoviteli potřeba delšího času pro sjednané termíny plnění, která nebyla v době podpisu smlouvy známa a ani nemohla být předem predikována ani jednou ze smluvních stran.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X odst. 10.1 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy objednatele ze dne 19. 01. 2017, smlouvy č. zhot.: 17-002.640 ve znění dodatku č. 1 takto:

1) Článek III., Doba plnění

- zrušuje se stávající text v odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy a upřesnění podmínek využití pozemku SŽDC s. o. (předání návrhu oddělovací plán pozemků)
Koncepce technického řešení	31.05.2017 – projednání
Dokumentace pro územní řízení	do 31.08.2017
Dokumentace pro stavební řízení včetně dokladové části	do 13.10.2017
Termín ukončení:	17.11.2017

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
2. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá, za to, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv.
3. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy objednatele ze dne 19.01.2017, smlouvy č. zhot.: 17-002.640 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 7.6.2017, č. usn. 216/2017

V Lovosicích dne 13.6.2017

Za objednatele:




Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta


MĚSTO LOVOSICE
410 30

V Praze dne 13.6.2017


Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 **SUDOP PRAHA**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

 **SUDOP EU**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.