


MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 2 Smlouvy na zpracování projektové dokumentace

„Lovosice – Úprava parkovacích míst v ulici Wolkerova“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel:**Město Lovosice**

Sídlo:

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Zastoupený:

Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou města

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Ondřej Rondoš, vedoucí odboru majetku a investic

E-mail/telefon:

[REDACTED]

IČ:

002 63 991

Bank. spojení:

Komerční banka, a. s. č. ú.: 724471/0100

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:**B-PROJEKTY Teplice s. r. o.**

Sídlo:

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

Zastoupený:

Ing. Jiřím Klementem, jednatelem

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Miloš Veselý, manažer projektu

E-mail/telefon:

[REDACTED] 6

IČ:

01782975

DIČ:

CZ01782975

Bank. spojení:

ČSOB, a. s., č. ú.: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 38564 datum zápisu 28. 11. 2016.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(„dále jen „zhotovitel, nebo dodavatel“)

dále též jako „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“ uzavřeli dne 09.03.2017 Smlouvu na zpracování projektové dokumentace „Lovosice – Úprava parkovacích míst v ulici Wolkerova“ (dále jen Smlouva).

Článek I.

1. Tímto dodatkem se Smlouva doplňuje takto:

III. Doba plnění

1. **Smlouva se uzavírá na dobu:**

Dílčí termín: předání dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dokumentace pro výběrové řízení) včetně soupisu prací a rozpočtu: 30.09.2017

Dílčí termíny pro parkoviště P1:

- Předání dokumentace pro územní řízení: 30. 11. 2017
- Podání žádosti o územní rozhodnutí: 31. 01. 2018
- Předání dokumentace pro stavební povolení: 4 týdny po vydání územního rozhodnutí
- Podání žádosti o stavební povolení: 12 týdnů od vydání územního rozhodnutí
- Ukončení prací a fakturace pro parkoviště P1: po vydání stavebního povolení - směrně 25 týdnů od vydání územního rozhodnutí

IV. Cena a platební podmínky

2. Za provedení díla, které je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši:

Konečná faktura za parkoviště P1:

Cena celkem bez DPH

150.000 Kč

DPH 21 %

31.500 Kč

Cena celkem vč. DPH

181.500 Kč

Článek II.

1. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.

6. Město Lovosice jako zodpovídá za to, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Přílohy:


- Příloha č. 1 Výpis z obchodního rejstříku

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE
Datum jednání a číslo usnesení: 8.11.2017, č. usn. 420/2017.


V Lovosicích dne: 21. 11. 2017

V Teplicích dne: 15. 11. 2017

Za objednatele:



Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta



Za zhotovitele:



Ing. Jiří Klement, jednatel

