

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 Smlouvy na zpracování projektové dokumentace „Lovosice – lávka přes Labe“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
E-mail /tel.: [REDACTED]
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel/dodavatel: PONTIKA s. r. o.
Sídlo: Štúrova 352/15, 360 04 Karlovy Vary
Zastoupený: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ: 26342669
DIČ: CZ 26342669
Bank. spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, odd. C, vložka 14193.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: PONTIKA s.r.o. Sportovní 578/4, 36009 Karlovy Vary

(dále jen **zhotovitel**)

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřeli dne 28.06.2017 Smlouvu na zpracování projektové dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Lovosice – lávka přes Labe**“ v rozsahu dokumentace pro územní řízení (DUR) v souladu s vyhláškou č. 503/2008 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení. Součástí díla je komplexní inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí.
2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

**Článek III.
Doba plnění**

1. Smlouva se uzavírá na dobu:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1.1 Zahájení realizace: | po zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, nejpozději | 26.06.2017 |
| 1.2 Termín ukončení dokumentace: | | 20.11.2017 |
| 1.3 Termín podání žádosti o ÚR: | | 15.01.2018 |
| 1.4 Termín nabytí právní moci ÚR:(předpokládaný – nejbližší možný) | | 28.02.2018 |

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tisni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení:, č. usn.

V Lovosicích, dne _____

Ing. Milan Dian, Ph.D.
Starosta


Jednatel