

HARMONOGRAM PRACÍ - Lovosice - Revitalizace dvoru staré radnice

1. týden	2. týden
předání staveniště	výsadba dřevin
odstranění stávající vrstvy kačírku	výsadba trvalek
úprava plochy před výsadbou	výsadba cibulovin
výsadba dřevin	zamulčování výsadeb
výsadba trvalek	úklid stavby
zamulčování výsadeb	kontrola stavby
	předání stavby