



SaM silnice a mosty Děčín a.s.


Oblouková 416, 405 01 Děčín  
telefon 412704521, fax 412704531, e-mail samdecin@sam-dc.cz

## Časový harmonogram výstavby

Stavba : "Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích "

Stavební objekty	květen					červen					červenec			
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Kalendářní týden č.														
Zemní práce	■	■	■											
Zhotovení podkladních vrstev			■	■	■	■								
Kladení zámkové dlažby a osazení obrubníků					■	■	■	■	■					
Přípravné práce před pokládkou asfaltobetonu						■								
Zhotovení povrchu z asfaltobetonu							■							
Vodorovné dopravní značení										■				
Elektromontáže			■	■	■	■	■							
Dokončující práce								■	■	■				

V Děčíně, dne 16.4.2019



SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
Oblouková 416/39  
405 02, Děčín, I.  
tel.: 412704521  
DIČ: CZ25042751 ②

Ladislav Kudr  
místopředseda představenstva  
ředitel společnosti

