

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci – Analýza vybraných procesů městského úřadu Lovosice

(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)

Město Lovosice

se sídlem: ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice

IČO: 00263991

DIČ: CZ00263991

zastoupené: Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

ML Strategy s.r.o.

se sídlem: Krátká 17, 345 62 Holýšov

IČO: 03978427

DIČ: CZ03978427

jednající:  jednatelkou společnosti

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni vložka C oddíl 31033

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci – Analýza vybraných procesů městského úřadu Lovosice ze dne 10. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek č. 1 upravuje vybraná ustanovení Smlouvy.
- 1.2. S ohledem na skutečnost, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu plnění, je účelem tohoto Dodatku rozšíření předmětu plnění Smlouvy.
- 1.3. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Objednatel má na základě interní analýzy potřebnosti provedení procesní analýzy vybraných procesů úřadu zájem o rozšíření původního předmětu Smlouvy.
- 2.2. Původní předmět smlouvy, tj. realizace procesní analýzy 40 vybraných procesů úřadu a vytipování vhodných procesů pro jejich následnou automatizaci, resp. robotizaci pomocí SW nástroje (pořízení SW nástroje není předmětem tohoto plnění), je tímto Dodatkem rozšířena o nových 5 procesů nad rámec původních 40 procesů (dále „Nová procesní analýza“).
- 2.3. Nová procesní analýza plnění původní procesní analýzy nijak nepodmiňuje a není na jeho předání a/nebo akceptaci závislé.
- 2.4. Specifikace díla podle Dodatku:
 - a) Seznam procesů úřadu k Nové procesní analýze:
 1. Oběh a schvalování žádostí o dovolenou
 2. Oběh a schvalování žádostí o nepřítomnosti zaměstnance na úřadě
 3. Předávání výplatních pásek zaměstnancům úřadu
 4. Vyplnění a podpis prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 5. Oběh a schvalování docházky zaměstnanců úřadu
 - b) Postup realizace Nové procesní analýzy, návrhu optimalizace, automatizace / robotizace procesů bude proveden v souladu s požadavky Smlouvy.

3. DOBA REALIZACE

- 3.1. Plnění bude zahájeno dnem účinnosti tohoto Dodatku.
- 3.2. Dílo bude předáno do 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena Díla dle tohoto Dodatku byla stanovena dohodou Smluvních stran a činí **40.500,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicet-tisíc-pět-set-korun-českých)**, DPH v sazbě 21 % činí 8.505,- Kč, cena díla s DPH je **49.005,- Kč (slovy: čtyřicet-devět-tisíc-pět-korun-českých)**.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Objednatele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu Dodatku poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.
- 5.2 Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 5.3 Právní vztahy tímto Dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 5.4 Veškeré změny a dodatky tohoto Dodatku lze učinit pouze písemně, formou očíslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl učiněn v omylu ani pod pohrůžkou násilí.

- 5.6 Strany si tento Dodatek přečetly, obsah Dodatku je pro ně dostatečně srozumitelný a vyjadřuje jejich určitou a vážnou vůli.
- 5.7 Ostatní, výše neuvedená ustanovení Smlouvy jsou při zohlednění skutečností v tomto Dodatku účinná.

Objednatel

V Lovosicích dne

Ing. Milan
Dian, Ph.D.

Digitálně podepsal
Ing. Milan Dian,
Ph.D.
Datum: 2021.11.10
16:58:52 +01'00'

.....

Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA

starosta

Zhotovitel

V Holýšově dne



jednatelka ML Strategy s.r.o.