

Město Lovosice



Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem: Město Lovosice
zastoupený: Školní 407/2, Lovosice, 410 30
zástupce pro věcná jednání: Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města
e-mail/telefon: 
IČ: 00263991
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 724471/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem: GKR STAVBY s.r.o.
zastoupený: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem
e-mail/telefon:  jednatelem společnosti
IČ: 63144719
DIČ: CZ63144719
bankovní spojení: 
č. účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081, datum zápisu 29.5.1995.

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“.

2. Tímto dodatkem č. 4 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

**V.
Doba plnění**

1. Předání staveniště: objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště po uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Zahájení realizace díla: nejpozději do 5 pracovních dní po předání staveniště

Původní ukončení stavebních prací dle SoD vč. dodatku č.1: do 12 měsíců od zahájení stavebních prací v souladu s harmonogramem prací, který je pevnou součástí SOD (příloha č.1)

Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků je na základě tohoto dodatku stanoveno do 30. 6. 2023.

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek SoD č. 4 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy: Harmonogram prací ze dne

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 21.12.2022, č. usn. **374/2022**

V Lovosicích dne 2.1.2023

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vojtěch Krejčí
Starosta města

.....

jednatel společnosti