


# Město Lovosice



## Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

### Smluvní strany

#### Objednatel

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věcná jednání:  
e-mail/telefon:  
IČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

#### Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30  
Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města



00263991  
Komerční banka, a. s.  
724471/0100

(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupený:  
e-mail/telefon:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

#### GKR STAVBY s.r.o.

Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

 jednatel společnosti

63144719  
CZ63144719



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081, datum zápisu 29.5.1995.

(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“.
2. Tímto dodatkem č. 7 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

**VI.**  
**Cena díla**

*Smluvní cena dle SoD za provedení předmětu plnění bez DPH:* **89 816 878,79 Kč**

**Cena dodatků č. 1-6**

*Smluvní cena dle SoD za provedení předmětu plnění bez DPH:* **89 816 878,79 Kč**

*Smluvní cena dle SoD a dod. č.1-6 za provedení díla v Kč bez DPH činí:* **104 088 241,02 Kč**

**Cena dodatku č. 7**

**Změna VII. etapa** **+ 839 937,35 Kč**

**104 928 178,37 Kč**

**Celková smluvní cena za provedení díla včetně dodatku č. 1-7 v Kč bez DPH činí: 104 928 178,37 Kč** (slovy: stočtyřimilionydevětsetdvacetosmtisícstosedmdesátosm korun českých třecsedm haléřů).

*Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly vyčísleny novým soupisem prací – změnové listy (ZL 53a,55a, 60-68) VII. etapy z 13.04.2023 a které jsou přílohou č. 1, Dodatku č. 7.*

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek SoD č. 7 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- č. 1 - Změnové listy č. 53a, 55a, 60-68 ze dne 13.04.2023 včetně změnového hlášení a fotografií změnového hlášení

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 10.5.2023, č. usn. **169/2023**

V Lovosicích dne

V ..... dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Vojtěch Krejčí  
Starosta města

.....  
  
jednatel společnosti