

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/23n

Stavba: Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy VIII.

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 12.06.2023

Zadavatel: IČ:  
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719  
GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>568 893,90</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>568 893,90</b>	<b>119 467,72</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>688 361,62</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/23n

**Stavba:** Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy VIII.

Místo: Datum: 12.06.2023

Zadavatel: Město Lovosice

Projektant:

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**568 893,90**

**688 361,62**

ZL 69	Venkovní schodiště
ZL 70	Rozbor vody, koberec rozvodna, odpočet oken, fólie okna, podlahy v suterénu
ZL 71	Doplnění dle požadavku objednatele - vodoměry a EZS
ZL 72	Změny výplně otvorů

