

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 „Podzemní kontejnery v ulici Osvoboditelů a Palackého v Lovosicích“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednavatel

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání:
e-mail/telefon:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30
Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města



00263991
Komerční banka, a.s.
19-724471/0100

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
e-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Technické služby města Lovosice, příspěvková organizace

Terezínská 1023, 410 02 Lovosice



ředitelem
05971853
CZ05971853
Komerční banka, a.s.
115-4368670297/0100

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v **Ústí nad Labem**, spisová značka Pr 1105,
datum zápisu 5. dubna 2017

(dále jen **dodavatel**)

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.03.2023 smlouvu o dílo č. 34/2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Podzemní kontejnery v ulici Osvoboditelů a Palackého v Lovosicích“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

IV.
Cena

*Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.02.2023. Cena za provedení předmětu plnění činí: **1 809 161,53 Kč bez DPH (slovy: Jeden milion osm set devět tisíc sto šedesát jedna tisíc korun českých a padesát tři haléřů)** .*

<i>Cena dle Smlouvy o dílo:</i>	<i>1 809 161,53 Kč bez DPH</i>	<i>2 189 085,45 Kč včetně 21% DPH</i>
<i>Vícepráce:</i>	<i>112 130,98 Kč bez DPH</i>	<i>135.678,49 Kč včetně 21% DPH</i>
<i>Cena celkem:</i>	<i>1 921 292,51 Kč bez DPH</i>	<i>2 324 763,94 Kč včetně 21% DPH</i>

Výkaz výměr se mění dle soupisu prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, dodavatel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 11.10.2023, č. usn.: 366/2023

Přílohy: Příloha č. 1 – výkaz výměr

V Lovosicích, dne _____

V Lovosicích, dne _____


Ing. Vojtěch Krejčí
starosta


ředitel

Více/méně práce - polopodzemní kontejnery na ulici Osvoboditelů, Lovosice

Méně práce							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,115		
25	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	5,300		
26	M	59228275.1	<i>palisáda betonová hranatá šedá 115 x 115 x 500 mm</i>	kus	52,470		
32	M	59245018.1	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní</i>	m2	19,459		
36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111				
37	M	40445625	<i>informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm</i>	kus	1,000		
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
38	M	40445649	<i>dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm</i>	kus	1,000		
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm				
39	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	1,000		
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm				

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113					
40	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000			
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
41	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	1,000			
	PP		patka pro sloupek Al D 70mm					
42	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000			
	PP		svorka upínací na sloupek D 70mm					
43	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000			
	PP		víčko plastové na sloupek D 70mm					
						celkem :	-	25 739,25

vícepráce							
č.			popis		množství	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
Nová položka		960321271 R00	Bourání základové desky (železobeton pod kontej. stáním)	M3	3,30		
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,500		
48	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	23,500		
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,296		
nová položka			betonáž železobetonové podkladní desky	m3	6,12		
Nová položka			Beton C 16/20 + výztuž	m3	6,12		
32	M	59245018.1	dlažba tvar čtverec, betonová 200x200x60mm přírodní, černá	m2	24,459		
32	M	59245018.1	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní - prodloužení chodníku	m2	4,000		


31	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 (rozšíření původní položky)	m2	10,769		
						celkem :	94 186,85 Kč

Doprava a uložení sutí (bourání železobetonové desky) na skládku


	D	997	Přesun sutě				
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,940		
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551				
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	59,400		
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559				
	VV		33,594*10 'Přepočtené koeficientem množství		59,400		
60	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,940		
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611				
61	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,940		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
						celkem :	4 148,50

Více/méně práce - polopodzemní kontejnery na ulici Palackého, Lovosice

méně práce

22	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	20,605		
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211130				
	VV		dlažba				
	VV		(7,30+9,20)/2*5,30-1,70*1,70*8		20,605		
	VV		Součet		20,605		
23	M	59245018.1	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní	m2	22,666		
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní				
	VV		20,605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,666		
						celkem :	19 284,44

vícepráce

<i>nová položka</i>			betonáž železobetonové podkladní desky	m3	6,12	
<i>Nová položka</i>			Beton C 16/20 + výztuž	m3	6,12	
32	M	59245018.1	dlažba tvar čtverec, betonová 200x200x60mm přírodní, černá	m2	27,666	

