





Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „dodatek“)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel (Název):	Město Lovosice
Se sídlem:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ:	00263991
DIČ:	CZ0026399
Zastoupen:	Ing. Vojtěch Krejčí, starosta města
Kontaktní osoba ve věcech technických:	 investiční technik
Kontaktní osoba pověřená jednáním:	 vedoucí ORMaŽP

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel (Název):	ENERGON Grid, s.r.o.
Se sídlem:	Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš
IČ:	25727362
DIČ:	CZ25727362
Zastoupená:	 jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	 projektový manažer senior

(dále také jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023 a dodatku č. 1 ze dne 11.11.2023 a dodatku č. 2 ze dne 12.4.2024 uzavřené mezi Objednatelem a společností ENERGON Dobříš, s.r.o. (dále jen "smlouva") následovně:

IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění:

2. fáze prací:	
Datum ukončení prací:	8. 6. 2024
Datum pro předání dokladů:	8. 6. 2024

V. Cena


1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, více práce ve výši 267 463,95 Kč (bez DPH). Smluvní cena včetně dodatku č.3 činí 8 203 568,95 Kč (bez DPH), DPH činí 21%, tj. 1 722 5749,48 Kč, cena včetně DPH 9 926 318,43 Kč.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyl sepsán v tísni a že jeho obsahu porozuměli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2023 byl schválen Radou města Lovosice dne **15.5.2024** usnesením č. **157/2024**.

V Dobříši



za zhotovitele

jednatel společnosti

V Lovosicích



za objednatele
Ing. Vojtěch Krejčí
starosta

Příloha č. 1 – výkaz výměr – materiál nad rámec smlouvy
Příloha č. 2 – výkaz výměr – demontáž a montáž zařízení na sloupech

Flumine Most s.r.o.

Čepirožská 57
43401 Most - Čepirohy
Česká republika

IČ: 04921941
DIČ: CZ04921941



tel: +4207
fax: +4207



Materiál a práce nad rámec objednávky

NV24012

Odběratel

Městský úřad Lovosice

410 02

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 23.04.2024
platnost do: 30.04.2024

Vystavil(a):

IČ: DIČ:

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Městský úřad Lovosice


410 02

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
AYKY J 4x10		57,00 m					
AYKY J 4x35		140,00 m					
AYKY J 4x16		24,00 m					
CYKY J 4x6		6,00 m					
CYKY J 4x4		2,00 m					
CYKY 4x10		8,00 m					
AL 35 spojka lisovací		362,00 ks					
AL 10 spojka lisovací		218,00 ks					
AL 16 spojka lisovací		60,00 ks					
Cu 6 spojka lisovací		44,00 ks					
Cu 10 spojka lisovací		32,00 ks					
Cu 16 spojka lisovací		28,00 ks					
Bužírka smršťovací s lepidlem 12/3, 1m		19,00 ks					
Bužírka smršťovací s lepidlem 43/13, 1m		57,00 ks					
Bužírka smršťovací s lepidlem 33/8, 1m		12,00 ks					
Bužírka smršťovací s lepidlem 16/4, 1m		4,00 ks					
Bužírka smršťovací 19/9,5, 1m		60,00 ks					
Bužírka smršťovací 12,7/6,4, 1m		20,00 ks					
Řadová svorka RSA 35 A - černá		18,00 ks					
Řadová svorka RSA 35 A - hnědá		12,00 ks					
Propojka plochá 3 RSA 35 A		26,00 ks					
Koncová přepážka RSA 35 A		27,00 ks					
Technická krabice PS 3625-11-o IP66		1,00 ks					
Těsnící vývodka metrická bez matice, M40		4,00 ks					
práce na spojování a smrštění bužirek(2os)		288,00 h					
Bourání nadměrných beton.pařek(2os.)		145,00 h					
Modernizace RVO 13		1,00 kpl					

Hodiny spinací ORBIS ASTRO NOVA CITY,dig. ASTRONOM.
Podružné jističe typu C, Kabeláž, vydrátování dle příp.podm.

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	249 663,95		249 663,95
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM	249 663,95	0,00	249 663,95

Sleva v %: 0,00
Celkem s DPH: 249 663,95 Kč



Razítko a podpis

Flumine Most s.r.o.
Čepirožská 57
43401 Most - Čepirohy
Česká republika

IČ: 04921941
DIČ: CZ04921941

mobil:
www:
e-mail:



tel.: +4207
fax: +4207



Demontáž a montáž zařiz.na sloupech + materiálč.

NV24013

Odběratel

Městský úřad Lovosice

410 02

Platba:

Doprava:

Datum

vystavení: 29.04.2024

platnost do: 06.05.2024

Vystavil(a):

IČ:

DIČ:

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Městský úřad Lovosice

410 02

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
č.24- rozhlas		1,00 kpl					
č.28- značka + napájecí box		1,00 kpl					
č.29- meteostanice		1,00 kpl					
č.31- zrcadlo 2x		1,00 kpl					
č.35- rozhlas		1,00 kpl					
č.79- značka + rozhlas		1,00 kpl					
č.78- značka + zrcadlo		1,00 kpl					
č.76- značka		1,00 kpl					
č.80- rozhlas		1,00 kpl					
č.81- značka		1,00 kpl					
č.128- rozhlas		1,00 kpl					
č.153- rozhlas		1,00 kpl					
č.205- značka		1,00 kpl					
č.203- rozhlas		1,00 kpl					
č.578- značka		1,00 kpl					
č.581- značka		1,00 kpl					
č.557- značka podsvícená s napáj.		1,00 kpl					
č.555- rozhlas		1,00 kpl					
č.677- rozhlas		1,00 kpl					

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
	0 %	17 800,00		17 800,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM		17 800,00	0,00	17 800,00

Sleva v %: 0,00
Celkem s DPH: 17 800,00 Kč



Razítko a podpis