

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Vybudování bezbariérového přístupu, multifunkční učebny,
zateplení a sanace suterénu ZŠ Všešrdova, Lovosice – projektová
dokumentace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.2.2024
(dále jen „**Smlouva**“)

Město Lovosice

se sídlem: Školní 407/2, 410 02 Lovosice

zastoupené: Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města

oprávněná osoba objednatele: [redacted] vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 00263991

DIČ: CZ00263991

datová schránka: ytbbs49

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-724471/0100

na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

Petr Vachulka

se sídlem: Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 43243070

DIČ: CZ6504110998

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

datová schránka: 2w3iick

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany společně dále též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 41,78 % z původní ceny Díla (dále jen „**Vícepráce**“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále prodloužení termínu pro dokončení Díla pro:
 - a) I. etapu **Dokumentace pro stavební povolení** o 180 (sto osmdesát) dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1,
 - b) II. etapu **Dokumentace pro provádění a zadání stavby** o 180 (sto osmdesát) dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Nad rámec Smlouvy se rozsah projektové dokumentace rozšiřuje o vzduchotechniku s rekuperací a klimatizací na celý objekt školy s tělocvičnou, úpravy podlah v podzemním podlaží školy, úpravy podlah v tělocvičně, obložení stěn tělocvičny, zařizovací předměty sociálního zařízení a s tím související dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby a energetický posudek, a vychází z Cenové nabídky – Změnového listu Zhotovitele ze dne 3.9.2024, která je přílohou této smlouvy (dále jen „**Příloha**“).
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v článku 5.1. Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Přílohy a činí:
 - a) celkem bez DPH 501 400,00 Kč (slovy: pět set jedna tisíc čtyři sta korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 105 294,00 Kč (slovy: sto pět tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých),
 - c) celkem včetně DPH 606 694,00 Kč (slovy: šest set šest tisíc šest set devadesát čtyři korun českých).

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla uhrazená Objednatelům po částech Zhotoviteli dle jednotlivých ukončených Projektčních etap se:
 - a) za část díla specifikovaného v čl. 4.3. a) Smlouvy navyšuje o 411 400,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta jedenáct tisíc čtyři sta korun českých),
 - b) za část díla specifikovaného v čl. 4.3. b) Smlouvy navyšuje o 90 000,00 Kč bez DPH (slovy: devadesát tisíc korun českých).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a

Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, beze zbytku mu porozuměly, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují v případě listinného vyhotovení Dodatku č. 1 vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického uzavření elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – Změnový list

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Lovosice

Datum jednání a číslo usnesení: 11.9.2024, č. 314/2024

Elektronické podpisy smluvních stran	
Objednatel:	Zhotovitel:
	