

DODATEK č. 1

**smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky
„Lovosice - Park - monolitické konstrukce“,
uzavřené mezi:**

Objednatel : **MĚSTO LOVOSICE**
Sídlo Školní 2, 401 30 Lovosice
zastoupeným Bc. Lenkou Lízlovou, starostkou města
IČO 00263991
DIČ CZ00263991
bankovní spojení KB Lovosice
č.ú. 724471/0100
/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: **Všelibická s.r.o.,** Lovosická 711/30, 190 00, Praha 9
Zástupce: Daniel Zeman, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Martin Pechanec
e-mail/telefon: otu@vselibicka.cz / 775 709 613
IČ: 24177814
DIČ: CZ24177814
bankovní spojení: LBBW bank CZ a.s.
č. účtu: 5123341609/4000
/dále jen zhotovitel/

1.

Smluvní strany spolu dne 6.11.2013 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Lovosice - Park - monolitické konstrukce“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se po podpisu Smlouvy dohodly na následujícím upřesnění článku IV. „Termín a místo plnění“ a to tak, že v článku IV bod 4.1 se mění následující ustanovení:

čl. IV.

Termín a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, dle Čl. II. Smlouvy ve sjednaných termínech, tak jak jsou následně uvedeny. Dílo se považuje za řádné a včas ukončené, pokud bylo provedeno ve stanoveném termínu, bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami a doporučeními, popř. obchodními zvyklostmi a bylo převzato objednatel.

Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po podpisu SoD.

Termín dokončení: 25.04.2014

2.


Ostatní články výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran dvě.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Lovosicích, dne 20.11.2013





za objednatele



za zhotovitele