
Název akce: Oprava a rozšíření areálu Chemik

Místo stavby: Lovosice

Harmonogram stavebních prací

Rok: 2020

Měsíc:

Týden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SO 01 Akustický podhled a osvětlení v hale Chemik

Přípravné a bourací práce, odvoz suti

Hrubé rozvody elektroinstalace a VZT 

Akustický podhled

Kompletace elektroinstalace a VZT

Ostatní a dokončovací práce

SO 02 Nafukovací hala a zázemí

Bourací a zemní práce, základy 

Svislé a vodorovné konstrukce, střecha

Hrubé rozvody řemesel

Úpravy povrhů

Kompletace řemesel

Komunikace - sportovní povrch

Nafukovací hala

Ostatní a dokončovací práce

SO 03 Nástavba zázemí ve sportovní hale

Bourací a zemní práce 

Svislé a vodorovné konstrukce, střecha

Hrubé rozvody řemesel

Úpravy povrhů

Kompletace řemesel

Ostatní a dokončovací práce

SO 04 VRN

Zahájení stavebních prací:                                     15. 05. 2020

Dokončení stavebních prací:                                 15. 12. 2020

leden únor březen květen červen červenec srpen prosinecduben září říjen listopad





Název akce: Oprava a rozšíření areálu Chemik

Místo stavby: Lovosice

Finanční harmonogram

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Celkový objem stavby
1

Finanční objem bez DPH

21 340 139

leden únor březen

853 606 2 347 415 2 134 0143 627 824 2 987 619 2 774 2183 201 021 3 414 422

prosinecduben září říjen listopadkvěten červen červenec srpen
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